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Vorbemerkung

Der Bundesrechnungshof legt zum zweiten Mal weitere
Priifungsergebnisse vor. Sie ergdnzen seine Bemerkun-
gen 2010. Die weiteren Priifungsergebnisse behandeln
Feststellungen zur Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung
des Bundes, die der Bundesrechnungshof erst nach Ab-
schluss des Bemerkungsverfahrens im vergangenen Jahr
gewonnen hat. Sie schaffen eine aktuellere Grundlage fiir
die anstehende Entlastung der Bundesregierung durch
den Deutschen Bundestag und den Bundesrat fiir das
Haushaltsjahr 2009. Die aktualisierte Berichterstattung
ist das Ergebnis gemeinsamer Uberlegungen des Rech-
nungspriifungsausschusses des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages und des Bundesrechnungshofes.

1 Gegenstand der Bemerkungen

Der Bundesrechnungshof priift die gesamte Haushalts-
und Wirtschaftsfithrung des Bundes einschlief3lich seiner
Sondervermdgen und Betriebe (§ 88 Absatz 1 Bundes-
haushaltsordnung — BHO). Das Ergebnis seiner Priifung
fasst er, soweit es fiir die Entlastung der Bundesregierung
wegen der Haushaltsrechnung und der Vermdgensrech-
nung von Bedeutung sein kann, jéhrlich fiir den Deut-
schen Bundestag und den Bundesrat in Bemerkungen zu-
sammen (§ 97 Absatz 1 BHO).

Der Rechnungspriifungsausschuss erortert die in den Be-
merkungen dargestellten Priifungsergebnisse im Einzel-
nen und fasst hierzu Beschliisse. Die Bemerkungen kon-
nen im parlamentarischen Verfahren zur Entlastung der
Bundesregierung beispielsweise dazu fiithren, dass das
Parlament {iiber einzuleitende MaBnahmen beschliefit
(§ 114 Absatz 2 BHO) oder bestimmte Sachverhalte
missbilligt (§ 114 Absatz 5 BHO).

Die Bemerkungen des Jahres 2010 mit den Feststellungen
zur Jahresrechnung 2009 leitete der Bundesrechnungshof
dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat am
15. November 2010 zu.! Am 16. November 2010 stellte
sie der Président des Bundesrechnungshofes in einer
Pressekonferenz der Offentlichkeit vor. Im Internet sind
sie auf der Homepage des Bundesrechnungshofes verof-
fentlicht.?

2 Aktualitat im Bemerkungsverfahren
Die Aufstellung der jahrlichen Bemerkungen erfordert ei-

nen zeitlichen Vorlauf. Er ist insbesondere notwendig, um

1 Bundestagsdrucksache 17/3650; Bundesratsdrucksache 736/10.
2 URL: http://www.bundesrechnungshof.de.

die Stellungnahmen der gepriiften Stellen zu den Bemer-
kungsentwiirfen beriicksichtigen zu konnen. Bemer-
kungsgeeignete Priifungserkenntnisse, die erst nach Mai
gewonnen wurden, konnten nach dem herkémmlichen
Verfahren nicht mehr in den Bemerkungen des jeweiligen
Jahres behandelt werden. Danach hitte z. B. ein Prii-
fungsergebnis aus dem August 2010 erst im Bemerkungs-
verfahren des Jahres 2011 aufgegriffen und vom Rech-
nungspriifungsausschuss frithestens zu Beginn des Jahres
2012 beraten werden konnen.

Um diese Verzogerung zu vermeiden, hat der Bundes-
rechnungshof in Absprache mit dem Rechnungspriifungs-
ausschuss ein zusétzliches Berichtsverfahren entwickelt,
das die jahrlichen Bemerkungen ergénzt. Bemerkungsre-
levante weitere Priifungsergebnisse, die bis zum Ende ei-
nes Jahres erzielt werden, leitet der Bundesrechnungshof
dem Rechnungspriifungsausschuss noch zur Beratung im
Friihjahr des Folgejahres zu. Das Verfahren gewéhrleistet,
dass die jeweils fiir den Juni vorgesehene Entscheidung
des Parlaments iiber die Entlastung der Bundesregierung
fiir das vorangegangene Haushaltsjahr auf eine aktuellere
Erkenntnisgrundlage gestellt werden kann.

Dieses Verfahren wird zunichst fiir zwei Jahre erprobt.
Im April 2010 legte der Bundesrechnungshof erstmals
»Weitere Priifungsergebnisse® fiir das Jahr 2009 vor. Die
»Weiteren Priifungsergebnisse fiir das Jahr 2010 ergén-
zen die Bemerkungen zum zweiten Mal.

3 Weitere Priifungsergebnisse

Die vorliegenden Beitrige behandeln bedeutsame Prii-
fungsergebnisse, die der Bundesrechnungshof und seine
Priifungsdmter in den einzelnen Ressorts gewonnen ha-
ben. Bei seiner Auswahl hat der Bundesrechnungshof
— entsprechend der Zielsetzung dieses ergédnzenden Ver-
fahrens — die Aktualitdt der Ergebnisse in besonderer
Weise beriicksichtigt. Die Darstellung ldsst keine Riick-
schliisse auf die Héufigkeit von Fehlern und Beanstan-
dungen bei den gepriiften Stellen zu.

Die weiteren Priifungsergebnisse behandeln u. a. die Prii-
fungen des Bundesrechnungshofes zum Sondervermogen
»Investitions- und Tilgungsfonds* (ITF) und damit einen
finanziell besonders bedeutsamen Schwerpunkt der Aus-
gaben des Bundes. Der ITF ist Teil des ,,Pakts fiir Be-
schiftigung und Stabilitdt in Deutschland zur Sicherung
der Arbeitspldtze, Stirkung der Wachstumskrifte und
Modernisierung des Landes® (Konjunkturpaket II), den
die Bundesregierung am 14. Januar 2009 beschlossen hat.
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In gleicher Weise wie die jahrlichen Bemerkungen hat der
Bundesrechnungshof auch die weiteren Priifungsergeb-
nisse den gepriiften Stellen als Entwurf zugesandt und ih-
nen Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen. Dies dient
insbesondere dazu, die Feststellungen nochmals zu {iber-
priifen, die der Bundesrechnungshof in der Regel im vor-
angegangenen Priifungsverfahren schon mit den gepriif-
ten Stellen erdrtert hat. Falls {iber die dargestellten
Sachverhalte unterschiedliche Auffassungen bestehen, ist
dies in den Bemerkungen erwihnt. Soweit die betroffe-
nen Stellen abweichende Auffassungen zur Wiirdigung
vorgebracht haben, sind diese ebenfalls beriicksichtigt.

Den Beitrdgen sind auf den blauen Seiten Zusammenfas-
sungen vorangestellt.

Den Umfang seiner Priifungen, seine Priifungsrechte und
-schwerpunkte sowie seinen Beurteilungsmafstab hat der
Bundesrechnungshof zuletzt in seinen jéhrlichen Bemer-
kungen 2010 ausfiihrlich dargestellt.3

3 Vgl. hierzu die Vorbemerkung in Bundestagsdrucksache 17/3650;
Bundesratsdrucksache 736/10.
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Zusammenfassungen

Teill Allgemeiner Teil

1 Schnell und zusatzlich: Kernkriterien
fiir die Wirksamkeit der konjunktur-
politischen MaBnahmen des Investi-
tions- und Tilgungsfonds nicht
immer sichergestelit

Bund, Linder und Kommunen haben die Mittel fiir kon-
Jjunkturpolitische Mafinahmen aus dem Investitions- und
Tilgungsfonds nicht immer so schnell ausgegeben, dass
sie ihre Wirkung in der akuten wirtschaftlichen Krisen-
situation entfalten konnten. Es bleibt zudem bei einigen
Mafsinahmen unklar, inwieweit die Mittel iiber das vor der
Krise erreichte Investitionsvolumen hinaus zusdtzliche
offentliche Nachfrage bewirkt haben. Die Kriterien der
Schnelligkeit und Zusdtzlichkeit waren somit nicht in
allen Fdllen erfiillt. Fiir die Wirksamkeit der konjunk-
turpolitischen Mafinahmen sind sie jedoch wesentliche
Voraussetzungen. Fiir die Verwendung der Mittel bei
Ldndern und Kommunen sind sie gesetzlich vorgege-
ben.

Auf die im Jahr 2008 einsetzende globale Finanz- und
Wirtschaftskrise reagierten die fiihrenden Wirtschafts-
nationen mit Maflnahmen zur Stabilisierung der Finanz-
maérkte und mit umfangreichen Konjunkturprogrammen.
In Deutschland richtete der Gesetzgeber u. a. mit Arti-
kel 6 des Gesetzes zur Sicherung von Beschiftigung und
Stabilitdt in Deutschland (Konjunkturpaket II) vom
2. Marz 2009 das Sondervermdgen Investitions- und Til-
gungsfonds (ITF) ein. In den Jahren 2009 bis 2011 stehen
fiir Ausgaben aus dem ITF 25,2 Mrd. Euro zur Verfii-
gung, davon 20,4 Mrd. Euro fiir konjunkturpolitische
MaBnahmen.

Die ITF-finanzierten konjunkturpolitischen Maflnahmen
umfassen Finanzhilfen des Bundes fiir Investitionen der
Lénder und Kommunen nach dem Zukunftsinvestitions-
gesetz, zusitzliche Investitionen des Bundes insbeson-
dere in die Infrastruktur, die ,,Umweltpramie” fiir den
Kauf von Neuwagen, das Zentrale Innovationsprogramm
Mittelstand (ZIM) sowie die Férderung anwendungsorien-
tierter Forschung im Bereich Mobilitdt. Der Bundesrech-
nungshof priifte das gesamte Spektrum der ITF-finanzierten
MaBnahmen begleitend. Dabei lag ein Priifungsschwer-
punkt auf den Finanzhilfen des Bundes fiir Lander und
Kommunen.

Der Gesetzgeber wollte mit den Mitteln aus dem ITF
einen konjunkturellen Nachfrageimpuls geben. Dazu
sollten die Mittel schnell ausgegeben werden, um der
akuten wirtschaftlichen Krisensituation entgegenwirken
zu konnen. Sie sollten auBerdem iiber das vor der Krise

erreichte Investitionsvolumen hinaus zusétzliche o6ffent-
liche Nachfrage bewirken. Der Bundesrechnungshof hat
aufgrund seiner Priifungserkenntnisse Zweifel, ob dies in
dem gebotenen Umfang gelungen ist. Eine verléssliche
Einschdtzung, ob die Mittel schnell genug eingesetzt
wurden, ist wegen unzureichender Indikatoren nicht
moglich. So verfligt das Bundesfinanzministerium mit
Angaben zum Mittelabfluss lediglich iiber einen Indi-
kator, der mit erheblicher zeitlicher Verzogerung die
Nachfragewirksamkeit staatlicher Maflnahmen anzeigt.

Zum Ende des Hauptkrisenjahres 2009 waren erst
6,1 Mrd. Euro der im ITF fiir konjunkturpolitische MaB-
nahmen bereitgestellten Mittel abgeflossen, das sind
30 %. Zum Jahresende 2010 waren es 12,8 Mrd. Euro und
damit 63 %.

Der — bis auf das Programm zur Stirkung der PKW-
Nachfrage — weit hinter den politischen Vorgaben zurtick-
bleibende Mittelabfluss deutet jedoch darauf hin, dass das
Ziel einer schnellen Nachfragestdrkung in der kritischen
Phase des Wirtschaftseinbruchs nicht in grotmoglichem
Umfang erreicht wurde. Dafiir waren nach den Priifungs-
erkenntnissen des Bundesrechnungshofes mehrere Griinde
verantwortlich:

e Die Stellen, die die aus dem Investitions- und Til-
gungsfonds finanzierten Mafnahmen umzusetzen hat-
ten, waren auf diese Aufgabe nicht immer ausreichend
vorbereitet. Sie mussten teilweise erst die administra-
tiven Voraussetzungen schaffen, um die erheblichen
Mittel in kurzer Zeit zweckentsprechend ausgeben zu
konnen.

e Insbesondere in Politikbereichen mit hoher Komplexi-
tit und langen Planungsphasen, z. B. der Forschungs-
forderung, hat sich gezeigt, dass die verfiigbaren Mit-
tel nicht so ziigig in den Wirtschaftskreislauf
eingespeist werden konnten, wie dies konjunkturpoli-
tisch angezeigt gewesen wire.

e Mit seinen Finanzhilfen fiir besonders bedeutsame In-
vestitionen der Lénder und Kommunen hat der Bund
zudem viele Stellen auBerhalb der Bundesverwaltung
in die Mittelvergabe eingebunden. Es mussten Verfah-
rensregelungen zwischen Bund und Landern aber auch
zwischen den Landern und ihren Kommunen geschaf-
fen werden. Dies kostete Zeit. Finanzhilfen eignen
sich daher nur bedingt, einen kurzfristig wirkenden,
schnellen konjunkturellen Impuls zu setzen.

e Entscheidend fiir die konjunkturelle Wirksamkeit ist,
dass Bund, Liander und Kommunen die ITF-Mittel tat-
sdchlich fiir zusétzliche Vorhaben nutzen und nicht



Drucksache 17/5350

—6—

Deutscher Bundestag — 17. Wahlperiode

ihre urspriinglichen Planungen ersetzen oder verschie-
ben. Ob diese Voraussetzung der Zusétzlichkeit — ins-
besondere nach der Lockerung der Regelungen — ge-
geben waren, ldsst sich erst im Nachhinein bewerten.

Die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes machen
deutlich, welche Hemmnisse ein rasch wirksames, anti-

Teil I Einzelne Priifungsergebnisse
Auswairtiges Amt
2 Verfahrensmangel bei der Sanierung

der Deutschen Schule Istanbul

Fehler in der Projektabwicklung und Verstofse des Aus-
wadrtigen Amtes gegen das Haushaltsrecht haben die Sa-
nierung der Deutschen Schule Istanbul verzégert und die
Ausgaben fiir den Bund erhoht. Das Auswdrtige Amt be-
gann erst mit Verzogerung, die Fehler abzustellen.

Schon zu Baubeginn im Jahr 2004 waren Planung und
Kostenberechnung der Sanierung unvollstdndig und feh-
lerhaft. Der Raumbedarfsplan aus dem Jahr 1991 war ver-
altet. Auch tiberwachte das Auswértige Amt nicht, ob der
fiir den Bau zustdndige Schultriger die Bundesmittel be-
stimmungsgeméal verwendete und einen Teil der Kosten
selbst tibernahm. Dies alles verstie3 gegen die geltenden
haushaltsrechtlichen Vorschriften. Dennoch gewihrte das
Auswirtige Amt fortgesetzt Zuwendungsmittel des Bun-
des. Anfangs begriindete das Auswértige Amt die Méngel
mit der Eilbediirftigkeit wegen Erdbebengefdhrdung,
holte die Versdumnisse aber spéter nicht nach. Hierauf
wies der Bundesrechnungshof bereits bei einer Priifung
im Jahr 2008 hin. Das Auswirtige Amt sagte zu, die
Maingel zu beheben.

Im Jahr 2010 priifte der Bundesrechnungshof die Bau-
maBnahme erneut und stellte fest, dass das Auswértige
Amt die kritisierten Méangel nicht ausgerdumt hatte. Es
hatte beispiclsweise Zuwendungsmittel gewahrt, obwohl
die Planung immer noch unzureichend und die Gesamt-
kosten der BaumaBinahme nach wie vor nicht abzusehen
waren. Die anfangs mit 6,8 Mio. Euro veranschlagten
Bundesmittel sind auf derzeit 12,3 Mio. Euro gestiegen.
Hiervon entfallen bisher 2 Mio. Euro fiir Médngelbeseiti-
gung und Rechtsstreitigkeiten. Die Sanierung ist noch
nicht abgeschlossen.

Inzwischen hat das Auswértige Amt begonnen, die aufge-
zeigten Miangel abzubauen. Wenn es kiinftig Baumafnah-
men mitfinanziert, sollte es die bestimmungsgeméfe und
wirtschaftliche Verwendung der Zuwendungsmittel ent-
sprechend den rechtlichen Vorschriften von Beginn an
iiberwachen und durchsetzen.

zyklisches Handeln der offentlichen Hand erschweren.
Eine Gesamtbewertung der Mafinahmen setzt jedoch vor-
aus, dass die konjunkturelle Wirkung der zusétzlichen
staatlichen Nachfrage in ihrem Umfang bewertet werden
kann. Eine solche Bewertung bleibt makrookonomischen
Analysen vorbehalten, die eine Vielzahl moglicher Wir-
kungszusammenhénge beriicksichtigen miissen.

Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung

3 Mogliche Doppelfinanzierung von
Bahnanlagen zulasten des Bundes

Eine Regelungsliicke ermoglicht es Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen, ihre Bahnanlagen mit Bundesmitteln zu
erneuern, auch wenn sie dafiir bereits Mittel von Dritten
erhalten haben. Das Bundesverkehrsministerium hat
keine Vorkehrungen getroffen, um solche Doppelfinanzie-
rungen zulasten des Bundes zu verhindern. Es kann sie
nicht einmal erkennen.

Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) erhalten
Bundesmittel, um ihre Bahnanlagen (z. B. Gleise, Brii-
cken und Bahnhofe) zu erneuern. Der Bund zahlt ihnen
hierfiir jahrlich pauschal 2,5 Mrd. Euro. Die EIU miissen
diese Mittel vollstindig fiir die Erneuerung von Bahn-
anlagen verwenden. Grundlage ist die seit dem Jahr 2009
geltende Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung
(LuFV).

Teilweise betreiben die EIU Bahnanlagen im Interesse
Dritter. So haben sie Eisenbahnbriicken errichtet, damit
darunter eine von Dritten betriecbene Strale verlaufen
kann. Hier muss der Dritte spéatere Erneuerungen der Ei-
senbahnbriicke bezahlen.

In der LuFV ist nicht ausdriicklich geregelt, ob die EIU
auch fiir diese Fille LuFV-Mittel des Bundes in Anspruch
nehmen diirfen. Es wére dann nicht mehr gewéhrleistet,
dass die LuFV-Mittel von 2,5 Mrd. Euro in die Erneue-
rung der Bahnanlagen investiert werden, fiir die der Bund
finanzierungspflichtig ist. Doppelfinanzierungen sind da-
her auszuschlieBen. Dem zustidndigen Bundesverkehrs-
ministerium ist nicht einmal bekannt, bei wie vielen und
bei welchen Bahnanlagen Dritte die Erneuerung finanzie-
ren. Es weill deshalb nicht, ob und in welchem Umfang es
zu solchen Doppelfinanzierungen kommt.

Der Bundesrechnungshof erwartet vom Bundesverkehrs-
ministerium, dass es ermittelt, bei welchen Bahnanlagen
Dritte die Erneuerungen finanzieren. Es sollte zudem
klarstellen, dass die EIU fiir solche bereits drittfinanzierte
Erneuerungen keine Mittel des Bundes in Anspruch neh-
men diirfen.
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Bundesministerium der Verteidigung

4 Eingeschrankt nutzbare Marine-
flugzeuge kosten den Bund mehr
als 800 Mio. Euro

Die Bundeswehr hat versdumt, vor dem Kauf von acht
gebrauchten Flugzeugen deren technischen Zustand aus-
reichend zu priifen. Sie wird fiir Kauf und Anpassungen
statt der geplanten 388 Mio. Euro mehr als 500 Mio.
Euro ausgeben. Zudem wird sie mehr als 300 Mio. Euro
aufwenden miissen, um die Flugzeuge instand zu setzen.
Trotz hoher Ausgaben kann die Marine die Flugzeuge
nur eingeschrdnkt fiir die vorgesehenen Aufgaben ein-
setzen.

Die Bundeswehr beschaffte fiir die Seefernaufklérung
acht gebrauchte 20 Jahre alte Flugzeuge. Diese sollten
auch fiir weitere militarische Aufgaben, wie z. B. die Be-
kdmpfung von U-Booten, ausgeriistet werden. Die Bun-
deswehr untersuchte vor dem Kauf den technischen Zu-
stand der Flugzeuge nicht ausreichend. Sie setzte die
Ausgaben fiir den Kauf und fiir Anpassungen mit
388 Mio. Euro anstatt mit 500 Mio. Euro deutlich zu
niedrig an. Darliber hinaus hat sie bereits mehr als
106 Mio. Euro fiir Ersatzteile und Instandsetzung ausge-
geben. Ausgaben von mehr als 200 Mio. Euro stehen fiir
zusétzliche Instandsetzungen noch aus. Aufgrund des
schlechten Zustandes ist die Einsatzbereitschaft der Flug-
zeuge erheblich eingeschrankt. AuBlerdem konnen die
Flugzeuge nicht wie geplant fiir weitere militdrische Auf-
gaben eingesetzt werden, da ihnen hierfiir die bendtigten
Waffen fehlen. Das Bundesverteidigungsministerium wies
darauf hin, dass auch andere Waffensysteme der Marine
diese Aufgaben iibernehmen kénnen. Die Marine will fiir
die Schulung und Ausbildung ein weiteres gebrauchtes
nicht flugfahiges Flugzeug erwerben, obwohl sie bereits
tiber ein solches verfiigt.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverteidigungs-
ministerium aufgefordert, vor weiteren Ausgaben zu-
nichst zu untersuchen, fiir welche Aufgaben die Flug-
zeuge dauerhaft eingesetzt werden sollen und welche
Anzahl hierzu erforderlich ist. Der Bundesrechnungshof
empfiehlt, das vorhandene nicht flugfahige Flugzeug wei-
terhin als Schul- und Ausbildungsgerit einzusetzen und
fiir diese Aufgabe kein weiteres Flugzeug zu beschaffen.

Bundesministerium fiir Gesundheit

5 Fehlerhafte Krankenhausabrech-
nungen belasten die Kranken-
kassen mit 875 Mio. Euro

Die Abrechnungen der Krankenhduser an die Kranken-
kassen sind hdufig fehlerhaft und nach Schdétzungen des
Bundesrechnungshofes jihrlich um 875 Mio. Euro zu

hoch. Einfachere Abrechnungen, Anreize fiir ein korrektes
Abrechnungsverhalten und effektive Priifverfahren konn-
ten Fehler vermeiden und biirokratischen Aufwand ver-
ringern.

Die Krankenkassen zahlen jahrlich an die Krankenh&user
iiber 50 Mrd. Euro fiir stationdre Krankenhausleistungen.
Priifungen der Krankenkassen ergaben, dass die Abrech-
nungen hdufig fehlerhaft sind. Nach den Feststellungen
des Bundesrechnungshofes enthielten fast ein Drittel der
gepriiften Krankenhausabrechnungen Fehler und mussten
zugunsten der Krankenkassen korrigiert werden. Insge-
samt zahlten die Krankenhduser im Jahr 2007 an die vom
Bundesrechnungshof gepriiften Krankenkassen 234 Mio.
Euro zuriick. Hochgerechnet auf die Gesamtausgaben fiir
Krankenhausleistungen miissten die Krankenhduser rund
875 Mio. Euro an die Krankenkassen wegen fehlerhafter
Abrechnungen zuriickzahlen.

Der Bundesrechnungshof hat die fehlerhaften Kranken-
hausabrechnungen beanstandet. Stetige Ausdifferenzie-
rungen machen das Abrechnungssystem immer komple-
xer. Dies konnte eine der Ursachen fiir die vielen Fehler
sein. Das Bundesgesundheitsministerium sollte daher
priifen, ob und wie es das Abrechnungssystem vereinfa-
chen kann. Auch gibt es héufig Streit zwischen Kranken-
hdusern und Krankenkassen, ob Krankenhausaufenthalte
iiberhaupt notwendig sind oder ob sie zu lange dauern.
Dem sollte das Bundesgesundheitsministerium ebenfalls
entgegenwirken.

Werden Fehler aufgedeckt, miissen die Krankenkassen
nur den zu viel berechneten Betrag erstatten. Eine pau-
schale Zahlung der Krankenh&user bei fehlerhaften Ab-
rechnungen konnte Abrechnungsfehler fiir die Kranken-
héuser finanziell unattraktiv machen. Sie héitten dadurch
einen Anreiz, richtig abzurechnen.

Das Bundesgesundheitsministerium sollte auch das Priif-
verfahren der Krankenkassen weiterentwickeln, um den
Priifaufwand zu reduzieren. Eine Moglichkeit wére, ver-
starkt eine représentative Auswahl aller Krankenhausab-
rechnungen zu priifen und die gefundenen Fehler hochzu-
rechnen.

Allgemeine Finanzverwaltung

6 Riickstellungen im Kernenergiebereich
nur eingeschrankt tiberprifbar

Energieversorgungsunternehmen miissen fiir Riickbau und
Entsorgung von Kernenergieanlagen Riickstellungen bil-
den. Wegen unterschiedlicher Zustindigkeiten und Fach-
kompetenzen konnen Bund und Léinder die Hohe der
Riickstellungen nicht sachgerecht beurteilen.

Die Finanzverwaltung soll die Riickstellungen bei den
Betriebspriifungen kontrollieren, damit eine zutreffende
Besteuerung der Unternehmen sichergestellt wird. Den
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Betriebspriifern fehlt jedoch das technische Fachwissen,
um die Riickstellungswerte iiber eine reine Plausibilitéts-
priifung hinaus zu untersuchen. Die Einbeziehung des
Bundesamtes fiir Strahlenschutz oder anderer Fachbehor-
den als Sachverstdndige hierfiir ist aufgrund des Steuer-
geheimnisses nicht moglich. Die entscheidenden Gutach-
ten, die der Bildung der Riickstellungen zugrunde lagen,
werden wegen fehlender Auskunftsrechte nicht ausge-
tauscht. Die mafigeblichen Annahmen bei der Bildung
der Riickstellungen muss die Betriebspriifung weitgehend
ungepriift iibernehmen.

Sowohl zu hohe als zu niedrige Riickstellungen bringen
erhebliche Risiken fiir den Haushalt mit sich. Sind die
Riickstellungen zu niedrig, wird moglicherweise der
Bund in Anspruch genommen. Sind sie zu hoch, fiihrt die
steuerliche Begiinstigung der Riickstellungen zu Minder-
einnahmen.

Der Bundesrechnungshof hélt eine bessere staatliche Prii-
fung der Riickstellungen und eine umfassende Informa-
tion von Parlament und Regierung fiir geboten. Aus
seiner Sicht muss die Zusammenarbeit zwischen den be-
teiligten Behorden deutlich verbessert und intensiviert
werden. Die hierfiir erforderlichen Auskunftsrechte sind
zu schaffen. Daneben sollte gepriift werden, wie die Emp-
fehlung der Europédischen Kommission umgesetzt werden
kann, eine der schon betrauten Stellen mit Fragen der
Stilllegungs- und Riickbaukosten zu befassen. Eine ei-
gene Behorde ist hierfiir nicht erforderlich.

Allgemeine Finanzverwaltung

7 Steuerbehoérden iiberwachen Abgabe
der Steuererklarungen unzureichend

Die meisten Ldander iiberwachen nicht, ob Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer eine Einkommensteuererkld-
rung abgeben, falls sie dazu verpflichtet sind. Dies fiihrt
zu erheblichen Steuerausfdllen.

Grundsitzlich ist die Einkommensteuer bei Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern durch den Lohnsteuerabzug
abgegolten. Daher sind diese meist nur ausnahmsweise
zur Abgabe einer Einkommensteuererklarung verpflichtet.

Die Steuerverwaltung kann elektronisch auf die Daten der
Lohnsteuerbescheinigungen zuriickgreifen. Anhand die-
ser Daten kann sie feststellen, ob die Abgabe einer Ein-
kommensteuererklarung erforderlich gewesen wiére.

Nur wenige Lénder priiften anhand der Lohnsteuerbe-
scheinigung, ob die Steuererklidrungspflicht beachtet wurde.
Diese Lander stellten fest, dass zahlreiche Steuerpflich-
tige ihrer Pflicht nicht nachkamen. Legt man die so ermit-
telten Zahlen zugrunde, werden bundesweit pro Veranla-
gungszeitraum Steuererklirungen in fiinfstelliger Hohe
pflichtwidrig nicht abgegeben. Daraus resultieren erhebli-
che Steuerausfille.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass alle Lander
Daten der Lohnsteuerbescheinigungen auswerten, um so
die Steuerveranlagung sicherzustellen.
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Teill Allgemeiner Teil

1 Schnell und zusatzlich: Kernkriterien
fur die Wirksamkeit der konjunktur-
politischen MaBnahmen des Investi-
tions- und Tilgungsfonds nicht
immer sichergestellt
(Anlage 1 zu Kapitel 6002 — Wirtschafts-
plan des ,Sondervermdgens Investitions-
und Tilgungsfonds®)

1.0

Bund, Léinder und Kommunen haben die Mittel fiir kon-
Junkturpolitische Mafsnahmen aus dem Investitions- und
Tilgungsfonds nicht immer so schnell ausgegeben, dass
sie ihre Wirkung in der akuten wirtschaftlichen Krisen-
situation voll entfalten konnten. Es bleibt zudem bei eini-
gen Mafinahmen unklar, inwieweit die Mittel iiber das vor
der Krise erreichte Investitionsvolumen hinaus zusdtzli-
che offentliche Nachfrage bewirkt haben. Die Kriterien
der Schnelligkeit und Zusdtzlichkeit waren somit nicht in
allen Fillen erfiillt. Fiir die Wirksamkeit der konjunk-
turpolitischen Mafinahmen sind sie jedoch wesentliche
Voraussetzungen. Fiir die Verwendung der Mittel bei
Ldndern und Kommunen sind sie gesetzlich vorgege-
ben.

Aus mehreren Griinden war nach den Priifungsergebnis-
sen des Bundesrechnungshofes nicht sichergestellt, dass
die Mittel aus dem Investitions- und Tilgungsfonds immer
schnell und zusdtzlich eingesetzt werden konnten:

e Die Stellen, die die aus dem Investitions- und Til-
gungsfonds finanzierten MafSnahmen umzusetzen hat-
ten, waren auf diese Aufgabe nicht immer ausreichend
vorbereitet. Sie mussten teilweise erst die administra-
tiven Voraussetzungen schaffen, um die erheblichen
Mittel in kurzer Zeit zweckentsprechend ausgeben zu
kénnen.

o Die Anforderungen an das Kriterium der Zusdtzlich-
keit der geforderten Mafinahmen wurden bei den Fi-
nanzhilfen nachtrdglich gelockert.

o Sowohl die Vielzahl der Handelnden, die auf verschie-
denen Verwaltungsebenen unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten mit der Umsetzung der Mafinahmen be-
traut waren, als auch das gewdhlte Instrument der

Finanzhilfe erschwerten tendenziell einen schnellen
Mittelabfluss.

o Es wurden Forderbereiche mit hoher Komplexitdt
und langen Planungsphasen ausgewdhlt, die fiir
schnelle Investitionen wenig geeignet sind, z. B. die
Forschung.

Das Bundesfinanzministerium erfasste wesentliche Daten
fiir die Mafsnahmen aus dem ITF zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses nicht systematisch. Dies gilt insbeson-
dere fiir das Auftragsvolumen. Damit fehlte dem Bundes-
finanzministerium ein geeigneter Indikator, nach dem es
beurteilen konnte, zu welchem Zeitpunkt — und damit wie
schnell — die aus dem Investitions- und Tilgungsfonds
finanzierten Mafsnahmen fiir konjunkturelle Impulse sor-
gen konnten. Ein solcher Indikator ist wichtig, da die
konjunkturellen Wirkungen der einzelnen Mafinahmen
auf Beschdftigung und Wirtschaftsleistung nicht direkt
gemessen werden kénnen. Der Mittelabfluss als Indikator
ist dazu alleine nicht geeignet. Er liegt hdufig lange nach
der fiir die konjunkturelle Wirkung mafigeblichen Auf-
tragsvergabe an die Wirtschaft.

1.1 Uberblick iiber den Investitions- und
Tilgungsfonds

Auf die im Jahr 2008 einsetzende globale Finanz- und
Wirtschaftskrise reagierten die filhrenden Wirtschaftsna-
tionen mit MaBBnahmen zur Stabilisierung der Finanz-
markte und mit umfangreichen Konjunkturprogrammen.
In Deutschland richtete der Gesetzgeber u. a. mit Arti-
kel 6 des Gesetzes zur Sicherung von Beschiftigung und
Stabilitdt in Deutschland (Konjunkturpaket II) vom
2. Mirz 2009 das Sondervermogen Investitions- und Til-
gungsfonds (ITF) ein.! Der ITF wird aus Krediten und
dem Bundesbankgewinn finanziert (vgl. Tabelle 1.1). Er
ist das zentrale Element der von der Bundesregierung be-
schlossenen konjunkturpolitischen Mallnahmen.

Fiir die Jahre 2009 bis 2011 stehen fiir Ausgaben aus dem
ITF 25,2 Mrd. Euro zur Verfiigung. Der Haushaltsgesetz-
geber hat die gesamte Summe im Jahr 2009 bereitgestellt;
in den Jahren 2010 und 2011 werden MaBnahmen aus
Ausgaberesten finanziert. 4,8 Mrd. Euro der Ausgaben
entfallen auf den Schuldendienst. Fiir konjunkturpoliti-
sche Maflnahmen verbleiben 20,4 Mrd. Euro.

Die ITF-finanzierten konjunkturpolitischen Maflnahmen
setzen sich aus fiinf Bausteinen zusammen:

¢ Finanzhilfen des Bundes fiir Investitionen der Lénder
und Kommunen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz
(10 Mrd. Euro),

e zusitzliche Investitionen des Bundes insbesondere in
die Infrastruktur (4 Mrd. Euro)?,

I Gesetz zur Errichtung eines Sondervermogens ,,Investitions- und Til-
gungsfonds“ vom 2. Mérz 2009 (BGBL. I S. 416, 417), zuletzt geén-
dert durch das Gesetz vom 25. Juni 2009 (BGBI. I S. 1577).

2 Die Summe von 4 Mrd. Euro enthélt 226 Mio. Euro fiir militdrische
Beschaffungen und 100 Mio. Euro fiir Beitrdge an internationale und
supranationale Einrichtungen.
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o die ,,Umweltpraimie” fiir den Kauf von Neuwagen
(5 Mrd. Euro),

e das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)
(0,9 Mrd. Euro) sowie

e die Forderung anwendungsorientierter Forschung im
Bereich Mobilitit (0,5 Mrd. Euro).

Der Gesetzgeber wollte mit den Mitteln aus dem ITF ei-
nen konjunkturellen Nachfrageimpuls geben. Dazu soll-
ten die Mittel schnell und zusétzlich ausgegeben werden,
um der akuten wirtschaftlichen Krisensituation entgegen-
wirken zu konnen. Der Gesetzgeber legte aus diesem
Grund fiir die Finanzhilfen nach dem Zukunftsinvesti-
tionsgesetz fest, dass bis Ende 2009 die Halfte der vom
Bund bereitgestellten Mittel abgeflossen sein sollte. Eine
vergleichbare Vorgabe traf er fiir die anderen Forderberei-
che des ITF nicht ausdriicklich. Auch hier ging er jedoch
davon aus, dass ein schneller Mittelabfluss notwendig
war. Dazu wurden die Verfahren fiir die Vergabe 6ffentli-
cher Auftrige vereinfacht.

Tabelle 1.1

Deutscher Bundestag — 17. Wahlperiode
1.2 Bisherige Entwicklung
1.21 Mittelabfluss im Uberblick

Bis zum Ende des Jahres 2009, in das der Hohepunkt der
Wirtschaftskrise fiel, waren 6,1 Mrd. Euro abgeflossen.
Das entspricht 30 % der fiir konjunkturpolitische MaB3-
nahmen bereitgestellten Mittel von 20,4 Mio. Euro.? Ende
2010 waren 12,8 Mrd. Euro abgeflossen. Das entspricht
63 % der bereitgestellten Mittel.* Wéhrend die ,,Umwelt-
pramie” nahezu vollstindig ausbezahlt war (97 %), be-
trug bei den Finanzhilfen nach dem Zukunftsinvestitions-
gesetz der Mittelabfluss 54 %. Von den Mitteln fiir
Investitionen des Bundes wurden 49 % verausgabt. Beim
ZIM und der Forderung anwendungsorientierter For-
schung im Bereich Mobilitdt waren es jeweils 41 %.

3 Bundesfinanzministerium: Stand der Einnahmen und Ausgaben beim
Sondervermdgen ,,Investitions- und Tilgungsfonds®. Automatisierte
Listenauswertung aus dem HKR-Verfahren zu den Buchungen am je-
weiligen Stichtag.

4 Ebenda.

Ausgaben und Einnahmen des Investitions- und Tilgungsfonds
(Stichtag: 31. Dezember 2010)

Ausgaben
Zweckbestimmung Soll 2009 Ist Abfluss-
bis 31. Dezember quote
2011 2010
Mio. Euro Mio. Euro Spalte 3
in %
von Spalte 2

Finanzhilfen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz 10 000 5387 54
— Investitionen des Bundes in die Verkehrsinfrastruktur 2 000 933 47
— MafBnahmen im Bereich der [uK-Technik 500 198 40
— Grundsanierung und energetische Sanierung von Gebduden 750 417 56
— Sonstige Investitionen des Bundes 424 241 57
— Militdrische Beschaffungen 226 137 61
— Beitrdge an internationale und supranationale Einrichtungen 100 28 28
Umweltpramie 5000 4 846 97
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand 900 373 41
Forderung anwendungsorientierter Forschung im Bereich 500 204 41
Mobilitdt
Summe der Ausgaben fiir konjunkturpolitische 20 400 12 764 63
MafBinahmen
Zinsen fiir Kreditaufnahmen am Geld- und 4 800 5 0
Kapitalmarkt
Summe der Ausgaben insgesamt 25200 12 769~ 51
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noch Tabelle 1.1

Nachrichtlich: Einnahmen
Soll 2009 Ist Abweichung
Zweckbestimmung bis 31. Dezember Soll/Ist
2011 2010

Mio. Euro Mio. Euro In %
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 25200 12 120 48
Zufiihrungen aus dem Bundesbankgewinn 647
Summe der Einnahmen 25200 12 7672 51

Erlduterung: @ Die Differenz zwischen der Summe der Ausgaben und der Summe der Einnahmen ist auf die Rundung der Einzelangaben zuriickzu-

fiihren.
Quelle: Bundesfinanzministerium: Stand der Einnahmen und Ausgaben beim ITF. Automatisierte Listenauswertung aus dem HKR-Verfahren

zu den Buchungen am jeweiligen Stichtag.

1.2.2 Mittelabfluss je Baustein des ITF

Fiir die einzelnen Bausteine des ITF ergibt sich folgender Vergleich zwischen dem Soll und dem Ist des Mittelabflusses
am Ende des Jahres 2010.

Abbildung 1.1

Mittelabfluss aus dem ITF
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Finanzhilfen Investitionen des Umweltprémie ZIM Forschung im

Bundes Bereich Mobilitat

Erlduterungen: Gesamtsoll 2009 bis 2011; Ist bis zum Stichtag 31. Dezember 2010.
Quelle: Bundesfinanzministerium: Stand der Einnahmen und Ausgaben beim ITF. Automatisierte Listenauswertung aus dem HKR-Verfah-

ren zu den Buchungen am jeweiligen Stichtag.
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1.2.3 Mittelabfluss im Zeitablauf

Im Zeitablauf zeigt sich zusammenfassend folgender Mittelabfluss in Prozent des Gesamtsolls:

Abbildung 1.2

Mittelabfluss aus dem ITF im Zeitablauf
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Quelle: Bundesfinanzministerium: Stand der Einnahmen und Ausgaben beim Sondervermdgen ,,Investitions- und Tilgungsfonds“. Automatisierte

Listenauswertung aus dem HKR-Verfahren zu den Buchungen am jeweiligen Stichtag.

1.2.4 Bewertung der bisherigen Entwicklung

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes zeigen
Stand und Entwicklung des Mittelabflusses aus dem ITF
bis Ende 2010, dass die ausgabenwirksame Umsetzung
der konjunkturstiitzenden MaBnahmen — mit Ausnahme
der Umweltpramie — deutlich langsamer in Gang gekom-
men ist, als es von der Bundesregierung beabsichtigt war.
Dabei ist allerdings zu beriicksichtigen, dass der Mittel-
abfluss ein Spétindikator fiir den Umfang und den Zeit-
punkt der konjunkturell wirksamen Mittelverwendung ist.
Insbesondere Investitionsvorhaben werden in der Regel
erst bezahlt, wenn ein Teil fertig gestellt oder die gesamte
MalBnahme abgeschlossen ist. Die konjunkturell wirksa-
men Okonomischen Aktivitdten sind dem Mittelabruf
zeitlich vorgelagert. Ein Konjunkturimpuls tritt bereits
dann ein, wenn die Investoren rechtsverbindliche Ver-
trige mit Auftragnehmern, wie z. B. Bauunternehmen,
Lieferanten oder Dienstleistern schlieen.

Da das Bundesfinanzministerium bei den MaBnahmen
aus dem ITF die Daten zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses nicht systematisch erfasste, fehlt ihm ein Indi-
kator, um beurteilen zu konnen, wie schnell die MalB3nah-
men konjunkturell wirksam geworden sind. Ein solcher
Indikator ist von besonderer Bedeutung, da die konjunk-
turellen Wirkungen der einzelnen Maflnahmen auf Be-
schiftigung und Wirtschaftsleistung nicht direkt beobach-
tet werden konnen.

Das Bundesfinanzministerium hat darauf hingewiesen,
einige MaBinahmen des ITF hétten schon vor ihrer Umset-

zung konjunkturelle Impulse ausgelost, da sie die Erwar-
tungen der Wirtschaftsakteure positiv beeinflussten. Auch
dadurch habe sich die Konjunktur schneller erholt. Die
Wirkungen seien jedoch nur schwer messbar. Nach Auf-
fassung des Bundesrechnungshofes greift diese Sicht-
weise jedoch zu kurz. Um die Effektivitit konjunktureller
MaBnahmen beurteilen zu kénnen, sind die Wirkungen in
der Realwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Nur
aus ihnen lédsst sich ableiten, ob tatsdchlich ein Zusam-
menhang zwischen den konjunkturférdernden Mafnah-
men, den hierfiir eingesetzten Mitteln und der angestreb-
ten Wirtschaftserholung besteht.

1.3 Priifungserkenntnisse des

Bundesrechnungshofes

Der Bundesrechnungshof priifte die ITF-finanzierten,
konjunkturpolitischen Mafnahmen begleitend. Dabei un-
tersuchte er insbesondere, ob Bund, Linder und Kom-
munen die Mafinahmen schnell und zusétzlich umsetz-
ten.

Damit stellte der Bundesrechnungshof in den Mittelpunkt
seiner Priifungen die Frage, ob die MaBBnahmen die not-
wendigen Voraussetzungen erfiillten, um konjunkturell
wirksam werden zu konnen. Der Bundesrechnungshof
trifft keine Aussagen dartiiber, ob die beabsichtigten kon-
junkturellen Wirkungen tatséchlich eingetreten sind, bei-
spielsweise die Sicherung von Beschéftigungsverhéltnis-
sen oder eine Stabilisierung des Bruttoinlandsproduktes.
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Dies zu beurteilen, bleibt volkswirtschaftlichen Analysen | 1.3.1.2  Hemmnisse fiir die konjunkturelle Wirk-
iiberlassen. samkeit kommunaler Investitionen

Im Folgenden sind die Priifungsergebnisse des Bundes- | Schnelligkeit

rechnungshofes bezogen auf die fiinf Bausteine des ITF
dargestellt.

1.31 Finanzhilfen des Bundes nach dem
Zukunftsinvestitionsgesetz
1.3.11  Zweckbestimmung

Wesentlicher Bestandteil des Konjunkturpakets II ist das
Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der
Kommunen und Linder (Zukunftsinvestitionsgesetz —
ZulnvG) vom 2. Mirz 2009. Um eine Stérung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts abzuwehren, ge-
wihrt der Bund nach Artikel 104b Grundgesetz aus dem
ITF Finanzhilfen von 10 Mrd. Euro fiir besonders bedeut-
same Investitionen der Lénder und Gemeinden (Gemein-
deverbande).

Der Bundesrechnungshof hat gepriift, ob die Bundesmittel
entsprechend den Vorgaben des Zukunftsinvestitionsgeset-
zes und der Verwaltungsvereinbarung zur Durchfiihrung
des Zukunftsinvestitionsgesetzes (VVZulnvQG) eingesetzt
wurden. Dazu hatte er beim Bundesfinanzministerium
und auf der Grundlage eines vom Gesetzgeber neu ge-
schaffenen Erhebungsrechts bei Kommunen erhoben.

Gegen dieses Erhebungsrecht stellten sechs Lander einen
Normenkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 7. September
20105 dariiber entschieden, inwieweit der Bund sich iiber
die zweckentsprechende Verwendung der Finanzhilfen
bei Lédndern und Kommunen informieren darf. So kann
der Bundesrechnungshof bei den obersten Landesbehor-
den anlassunabhingig Erhebungen durchfiihren, um
Rechtsverstofe festzustellen. Bei weiteren Landesbehor-
den und Kommunen kann er erheben, wenn oberste Lan-
desbehdrden oder der Bundesrat zustimmen oder wenn
konkrete Anhaltspunkte fiir haftungsrelevante Zweckver-
fehlungen vorliegen. Der Bundesrechnungshof hat darauf-
hin die Priifung neu ausgerichtet. Er hat seine reprasen-
tative Querschnittspriifung auf kommunaler Ebene nicht
fortgesetzt und Erhebungen bei den obersten Landesbe-
horden begonnen.

Unabhéngig von den Ergebnissen der durchgefiihrten ort-
lichen Erhebungen bei Kommunen zeigte die Priifung
beim Bundesfinanzministerium die im folgenden Ab-
schnitt dargestellten Hemmnisse bei der Umsetzung des
ZulnvG, die einer schnellen konjunkturellen Wirksamkeit
der Finanzhilfen entgegenstehen.

5 BVerfG, Beschluss vom 7. September 2010 — Az.: 2 BvF 1/09.

Um den erforderlichen schnellen Konjunkturimpuls zu
gewihrleisten, sollten nach dem Willen des Gesetzgebers
bis zum Jahresende 2009 mindestens 5 Mrd. Euro Fi-
nanzhilfen, das sind 50 % der insgesamt zur Verfiigung
stehenden Mittel, beim Bund abgerufen werden (§ 1
Absatz 2 ZulnvG). Bis zum Stichtag 31. Dezember 2009
riefen die Linder 1,26 Mrd. Euro ab und damit ein Vier-
tel der vorgesehenen Summe von 5 Mrd. Euro. Die Ab-
rufquoten der Lander waren unterschiedlich, blieben aber
iiberall unter der gesetzlichen Vorgabe.

Bis Ende 2010 hatten die Lénder insgesamt 5,4 Mrd.
Euro abgerufen. Damit erreichten sie die bereits zum Jah-
resende 2009 vorgegebene Abrufquote von 50 % erst zum
Jahresende 2010. Einige Lénder hatten am Jahresende
2010 das Abrufsoll des Vorjahres immer noch nicht er-
reicht.

Wie in Tabelle 1.2 dargestellt, ist der Mittelabfluss ledig-
lich ein Spatindikator fiir die konjunkturell wirksame
Mittelverwendung. Auch bei den Finanzhilfen hat das
Bundesfinanzministerium keinen Uberblick dariiber,
wann die fiir den Konjunkturimpuls entscheidenden Ver-
trage mit den Auftragnehmern geschlossen wurden.

Zusatzlichkeit

Nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz und der zwischen
Bund und Landern am 2. April 2009 geschlossenen
VVZulnvG diirfen die Finanzhilfen nur fiir zusétzliche
Investitionen gewihrt werden. Die vom Bund finanzierten
Investitionen konnen nur dann einen gesamtwirtschaft-
lichen Effekt erzielen, wenn die Lander und Kommunen
ihre eigenfinanzierten Investitionen nicht reduzieren,
sondern zumindest konstant halten oder sogar steigern.

Der Gesetzgeber hat im Mai 2010 die Vorgabe gestrichen,
dass Lander und Kommunen die Finanzhilfen des Bundes
zusitzlich zur Summe der in einem Referenzzeitraum vor
der Krise getitigten Investitionen einsetzen miissen (sum-
menbezogene Zusitzlichkeit).6

Ob und in welchem Umfang mit Finanzhilfen nach dem
Zukunftsinvestitionsgesetz finanzierte Investitionen die
eigenfinanzierten Investitionen der Linder und Kommu-
nen ersetzen, kann erst nach dem Forderzeitraum, d. h.
nach dem Jahr 2011 ermittelt werden.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass Lénder und
Kommunen sich ihrer gesamtwirtschaftlichen Verantwor-
tung ,,beim Einsatz noch nicht belegter Bundesmittel und
bei ihrer Investitionsplanung® bewusst sind. Es sei in ih-
rem eigenen Interesse, auch die verbliebenen Mittel kon-
junkturgerecht zu verwenden.

6 Streichung von § 3a ZulnvG; Artikel 3b des Gesetzes zur Abschaf-
fung des Finanzplanungsrates und zur Ubertragung der fortzufiihren-
den Aufgaben auf den Stabilititsrat sowie zur Anderung weiterer Ge-
setze vom 27. Mai 2010 (BGBL I S. 671).
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Tabelle 1.2
Von den Lindern und Kommunen abgerufene Finanzhilfen des Bundes
bis zum 31. Dezember 2009 und bis zum 31. Dezember 2010
1 2 3 4 5 6 7
Land Soll Soll Ist Anteil Ist Ist Anteil Ist
Gesamtzeit- bis zum bis zum bis zum bis zum bis zum
raum 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2010
2009 bis 2011 (50 % von vom Soll zum vom Soll im
Spalte 2) Jahresende Gesamt-
2009 zeitraum
Tsd. Euro (Spalte 4 Tsd. Euro (Spalte 6
in % in %
von Spalte 3) von Spalte 2)
Baden- 1237490 618 745 129 971 21,0 649 181 52,5
Wiirttemberg
Bayern 1426 630 713 315 146 499 20,5 692 445 48,5
Berlin 474 140 237 070 103 000 43,4 312 000 65,8
Brandenburg 342 850 171 425 65 994 38,5 223 880 65,3
Bremen 88 450 44 225 17 787 40,2 73 627 83,2
Hamburg 229 600 114 800 25 805 22,5 120 709 52,6
Hessen 718 720 359 360 62 186 17,3 245 402 34,1
Mecklenburg- 236 990 118 495 11110 9,4 121 680 51,3
Vorpommern
Niedersachsen 920 580 460 290 185984 40,4 606 191 65,8
Nordrhein- 2 133 440 1 066 720 185 568 17,4 998 784 46,8
Westfalen
Rheinland- 468 830 234 415 81 000 34,6 290 000 61,9
Pfalz
Saarland 128 610 64 305 12 814 19,9 65 830 51,2
Sachsen 596 750 298 375 122 443 41,0 439 436 73,6
Sachsen- 356 230 178 115 51503 28,9 214 575 60,2
Anhalt
Schleswig- 322 580 161 290 20619 12,8 134 979 41,8
Holstein
Thiiringen 318 110 159 055 34 869 21,9 198 179 62,3
Summe 10 000 000 5000 000 1257 152 25,1 5386 898 53,9
Quelle:  Soll: GemalB § 1 Absatz 2 ZulnvG (Bundesanteil — gesetzliches Abrufziel 2009).

Ist: Haushaltsrechnung und Vermdgensrechnung des Bundes fiir das Haushaltsjahr 2009. Bundesfinanzministerium
investitionsgesetz, Stand 31. Dezember 2010.

: Mittelabruf Zukunfts-
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1.3.1.3  Eignung des Instruments der Finanzhilfe

Der Bundesrechnungshof bewertet Finanzhilfen seit lan-
gem grundsitzlich kritisch. Sie durchbrechen wie andere
Mischfinanzierungen den Konnexitdtsgrundsatz, nach
dem sich die Finanzierungszustindigkeit aus der Verwal-
tungszusténdigkeit ergibt. Sie verursachen zusitzlichen
Verwaltungsaufwand, weil mehrere Gebietskorperschaf-
ten in die Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse ein-
gebunden werden. Nach den Priifungserkenntnissen des
Bundesrechnungshofes zeigen sich die mit Finanzhilfen
zwangslaufig einhergehenden komplexen und aufwendi-
gen Umsetzungserfordernisse auch bei den MaBnahmen
des Zukunftsinvestitionsgesetzes.

Neben der unvermeidlichen Zeitspanne zwischen dem
Kabinettsbeschluss und dem Inkrafttreten des Zukunftsin-
vestitionsgesetzes nahmen auch die anschlieend zwi-
schen Bund und Landern gefiihrten Verhandlungen zum
Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung Zeit in An-
spruch. Danach war das Zukunftsinvestitionsgesetz je-
weils noch auf Landerebene umzusetzen. Bis zur Verab-
schiedung der Lé&nderregelungen konnten von den
Finanzhilfen keine konjunkturellen Impulse ausgehen.
Zudem blieben auch nach Verabschiedung der Lénderre-
gelungen Rechtsunsicherheiten bei den Empféngern.
Griinde waren u. a. neu eingefiihrte Verfahren, Berichts-
pflichten und die Anforderung, die Mittel mdglichst
schnell, gleichwohl aber zweckentsprechend und recht-
lich einwandfrei auszugeben. Das Zusammenspiel von
Bundesrecht — insbesondere Zukunftsinvestitionsgesetz
und Artikel 104b Grundgesetz — und Landesrecht fiihrte
zu weiteren Unsicherheiten dariiber, was nach den Vor-
gaben des Zukunftsinvestitionsgesetzes forderfahig ist.
Auch diese Rechtsunsicherheiten, die insbesondere bis
zum Inkrafttreten der Neufassung des Artikels 104b
Grundgesetz am 1. August 2009 Bedeutung hatten, haben
eine schnelle Mittelverwendung nicht gefordert. Teil-
weise reagierten die Lénder, indem sie die Kommunen
vorab iiber beabsichtigte Regelungen informierten und
auf hiufig gestellte Fragen Antworten im Internet verof-
fentlichten.

Das Bundesfinanzministerium hat der Kritik am Instru-
ment der Finanzhilfe widersprochen. Die Bundesregie-
rung sei bei der Finanz- und Wirtschaftskrise verpflichtet
gewesen, die Auswirkungen der Krise abzufedern und die
Perspektiven fiir die heimische Wirtschaft zu verbessern.
Dabei komme &ffentlichen Investitionen eine besondere
Rolle zu. Da 6ffentliche Investitionen ganz {iberwiegend
auf Kommunal- und Landesebene vorgenommen wiirden,
miissten Investitionen auf dieser Ebene gefordert werden.
Zudem seien Finanzhilfen des Bundes an die Lander das
dafiir von der Finanzverfassung vorgesehene Instrument.
Die vom Bundesrechnungshof vorgebrachte Kritik an
neuen Mischfinanzierungen miisse daher in der gegen-
wirtigen Notsituation zuriicktreten. Im Ubrigen hilt das
Bundesfinanzministerium die Finanzhilfen auch fiir ge-

eignet, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu be-
kdmpfen. Die Lénder hitten grofen Spielraum, die im
Gesetz und der Verwaltungsvereinbarung verankerten
Ziele umzusetzen. Der breite gesetzliche Rahmen erlaube
es den Léndern, flexibel auf die Gegebenheiten vor Ort
einzugehen. Um den mit den Finanzhilfen verbundenen
sachlichen und zeitlichen Aufwand bei allen Beteiligten
zu begrenzen, habe der Bund bewusst ein schlankes und
verwaltungsokonomisches Verfahren gewéhlt. Griinde fiir
eine verzogerte Umsetzung erkenne das Bundesfinanzmi-
nisterium nicht.

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Kritik. Die Fi-
nanzhilfen nach dem ZulnvG eignen sich nur einge-
schrankt als Instrument zur Konjunkturbelebung. Die
schnelle Verwendung der Mittel ist entscheidend fiir die
konjunkturelle Wirksamkeit der Manahmen. Dem stand
der erhebliche sachliche und zeitliche Aufwand entgegen,
um im Drei-Ebenen-System von Bund, Léndern und
Kommunen die notwendigen rechtlichen und verwal-
tungstechnischen Voraussetzungen fiir die neuen Finanz-
hilfen zu schaffen. Wie oben schon dargestellt, flossen im
Hauptkrisenjahr 2009 von den im Gesetz vorgesehenen
5 Mrd. Euro lediglich 1,26 Mrd. Euro ab. Zum Ende des
Bewilligungszeitraums fiir neue Maflnahmen, Ende 2010,
wurden von den insgesamt zur Verfligung stehenden
10 Mrd. Euro nur 54 % abgerufen.

1.3.2 Investitionen des Bundes

1.3.21 Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur

Fiir Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur (Bundes-
autobahnen, Bundesstraflen, Bundeswasserstrallen, Schie-
nenverkehr, Kombinierter Verkehr) sind im ITF 2 Mrd.
Euro vorgesehen (Investitionsverstirkungsprogramm Ver-
kehr). Bis zum Jahresende 2009 wurden davon 392 Mio.
Euro, das sind 19,6 %, ausgegeben. Bis zum 31. Dezem-
ber 2010 erhdhten sich die abgeflossenen Mittel auf
933 Mio. Euro, das sind 46,6 % der zur Verfiigung ge-
stellten Mittel.

Fiir den konjunkturpolitisch besonders bedeutsamen Zeit-
raum bis zum Jahresende 2009 lag der Mittelabfluss fiir
das Investitionsverstirkungsprogramm Verkehr unter
20 %. Bis zum Jahresende 2010 hatte der Mittelabfluss
50 % noch nicht erreicht. Fiir die verschiedenen Ver-
kehrstriger war die Entwicklung unterschiedlich. Fiir
Investitionen in die Bundesautobahnen wurde mehr als
die Hilfte der verfiigbaren Mittel schon im Jahr 2009 aus-
gegeben. Fiir Investitionen in den Schienenverkehr und
insbesondere fiir Investitionen in den Kombinierten Ver-
kehr war der Mittelabfluss dagegen nur gering. In der
folgenden Tabelle ist der Mittelabfluss fiir die fiinf
Einzelbereiche des Investitionsverstirkungsprogramms
Verkehr bis zum Ende der Jahre 2009 und 2010 darge-
stellt.
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Tabelle 1.3

Mittelabfluss fiir Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur bis zum Jahresende 2009 und 2010

Titel Zweck- Soll 2009 bis Mittelabfluss Mittelabfluss
bestimmung 2011 bis 31.12.2009 bis 31.12.2010
Tsd. Euro Tsd. Euro | Abflussquote | Tsd. Euro | Abflussquote
(Spalte 4 (Spalte 6
in % von in % von
Spalte 3) Spalte 3)
741 21 Investitionen in die 450 000 231 690 51,5 401 381 89,2
Bundesautobahnen
74122 Investitionen in die 400 000 78 157 19,5 171 339 42,8
Bundesstrafien
780 21 Investitionen in die 350 000 33731 96 139 689 39,9
Bundeswasser-
strafien
891 21 Investitionen in den 700 000 48 446 6,9 216 488 30,9
Schienenverkehr
892 21 Investitionen in den 100 000 35 0,035 3 646 3,6
Kombinierten Ver-
kehr
Summe 2 000 000 392 059 19,6 932 543 46,6
Quelle: Haushaltsrechnung und Vermogensrechnung des Bundes fiir das Haushaltsjahr 2009 und Bundesfinanzministerium: Stand der Einnahmen und

Ausgaben beim Sondervermogen ITF. Automatisierte Listenauswertung aus dem HKR-Verfahren zu den Buchungen am jeweiligen Stichtag.

1.3.2.2

Im ITF stehen fiir kleine Neu-, Um- und Erweiterungs-
bauten und fiir militdrische Anlagen einschlieBlich kleiner
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten insgesamt 750 Mio.

Tabelle 1.4

Grundsanierung und energetische
Sanierung von Gebauden

Euro zur Verfiigung (Grundsanierung und energetische
Sanierung von Gebéuden). Bis zum Jahresende 2009 flos-
sen davon 88,4 Mio. Euro (11,8 %), ab. Bis zum 31. De-
zember 2010 erhohte sich der Betrag der abgeflossenen
Mittel auf 417 Mio. Euro, das sind 55,6 % der zur Verfii-
gung gestellten Mittel.

Mittelabfluss fiir die Grundsanierung und energetische Sanierung von Gebiuden

bis zum Jahresende 2009 und 2010

Titel Zweckbestimmun Soll Mittelabfluss Mittelabfluss
W UIE 12009 bis 2011 bis 31.12.2009 bis 31.12.2010
Tsd. Euro Tsd. Euro | Abflussquote | Tsd. Euro | Abflussquote
(Spalte 4 (Spalte 6
in % von in % von
Spalte 3) Spalte 3)
558 31 Militirische Anla- 250 000 64 465 25,8 242 792 97,1
gen einschlieflich
kleine Neu-, Um-
und Erweiterungs-
bauten
711 31 Kleine Neu-, Um- 500 000 23 962 4,8 173 895 34,8
und Erweiterungs-
bauten
Summe 750 000 88 427 11,8 416 687 55,6
Quelle: Haushaltsrechnung und Vermogensrechnung des Bundes fiir das Haushaltsjahr 2009 und Bundesfinanzministerium: Stand der Einnahmen und

Ausgaben beim Sondervermogen ITF. Automatisierte Listenauswertung aus dem HKR-Verfahren zu den Buchungen am jeweiligen Stichtag.
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1.3.2.3 MaRnahmen im Bereich der IT

Fiir MaBnahmen des IT-Investitionsprogramms stehen im
ITF 500 Mio. Euro zur Verfiigung. Die Mittel waren bis
Ende Juli 2010 vollstindig verplant. 100 Mio. Euro hatte
die Bundesverwaltung ausgegeben, weitere 225 Mio.
Euro durch Auftragsvergaben an die Wirtschaft gebun-
den. Nach Angaben der Beauftragten der Bundesregie-
rung fiir IT waren Ende des Jahres 2010 die gesamten
500 Mio. Euro ausgegeben oder haushalterisch gebunden.
Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass vermeidbare
Verzogerungen bei der Vergabe von Leistungen und beim
Mittelabfluss an die IT-Wirtschaft entstanden. Griinde
waren die unzureichende Planungs- und Umsetzungsreife
der genehmigten MaBnahmen und zu spit erteilte Er-
maéchtigungen, zusétzliche Zeitarbeitskréfte einzustellen.
Zudem waren die realisierten Maflnahmen teilweise nicht
vereinbar mit der IT-Strategie des Bundes. Die Bundes-
verwaltung erweiterte und modernisierte bestehende de-
zentrale Rechenzentren, anstatt gleichartige IT-Dienstleis-
tungen konsequent in Dienstleistungszentren zu biindeln.
Zudem verwendete sie einen erheblichen Teil der bereit-
gestellten Mittel flir externe Beratung und damit nicht in-
vestiv. Sie beachtete haushaltsrechtliche Vorgaben nicht
ausreichend. Fiir mehr als ein Drittel der Mainahmen
lagen keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vor.

1.3.3 Programm zur Stiarkung der PKW-

Nachfrage (,,Umweltpramie®)

Der ITF sah fiir das Programm zur Stirkung der PKW-
Nachfrage zunéichst 1,5 Mrd. Euro vor. Private Fahrzeug-
halter konnten unter bestimmten Voraussetzungen eine
Umweltprdmie beantragen, wenn sie ein mindestens neun
Jahre altes Fahrzeug verschrotten lieen und gleichzeitig
einen Neu- oder Jahreswagen kauften und zulieBen.

Bis Ende Mirz 2009 konnten die Fahrzeughalter Antrage
nach einem einstufigen Antragsverfahren stellen. Danach
stellte das zustdndige Bundesamt fiir Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) die Antragstellung auf ein zweistu-
figes Online-Reservierungsverfahren um. Die Antragstel-
ler erhielten Reservierungsbescheide. Dies fiithrte sehr
rasch zu einer hohen Mittelbindung. Ab dem 3. Septem-
ber 2009 nahm das BAFA keine neuen Antrdge fiir die
Umweltprdmie mehr entgegen, weil die zur Verfliigung
stehenden Finanzmittel vollstdndig gebunden waren.

Die Antragsentwicklung iibertraf von Beginn an die Er-
wartungen deutlich. Wegen der hohen Nachfrage nach der
LUmweltpramie® stockte der Gesetzgeber die Mittel auf
insgesamt 5 Mrd. Euro auf. Bis zum Jahresende 2009 wa-
ren davon bereits 4,1 Mrd. Euro abgeflossen. Bis zum
30. Juni 2010 erhohte sich der Betrag auf 4,8 Mrd. Euro.
Zum Jahresende 2010 waren die Mittel damit nahezu
vollstandig abgeflossen. Das BAFA hatte kurzfristig die
organisatorisch-technischen Voraussetzungen fiir die ziigige
Abwicklung des Programms geschaffen. Vorgaben der
Bundesregierung und Anderungswiinsche aus dem parla-
mentarischen und 6ffentlichen Raum setzte es ebenfalls
kurzfristig um. Der Gesetzgeber und das BAFA gewéhr-
ten die ,,Umweltprdmie schnell und zusitzlich. Insofern

waren die Voraussetzungen fiir die Wirksamkeit des Pro-
gramms in vergleichsweise hohem MaB erfiillt.

1.34 Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand

Mit dem ZIM will das Bundeswirtschaftsministerium die
Innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen
nachhaltig unterstiitzen und zu deren Wettbewerbsfahig-
keit beitragen. Das Forderprogramm umfasst drei Mo-
dule:

e Fordermodul ,,Kooperationsprojekte: Férderung von
FuE-Kooperationen zwischen mindestens zwei Unter-
nehmen oder zwischen mindestens einem Unterneh-
men und mindestens einer Forschungseinrichtung
(ZIM-KOOP),

e Fordermodul ,Einzelprojekte*: Forderung einzelbe-
trieblicher FuE-Projekte von Unternehmen (ZIM-
SOLO),

e Fordermodul ,,Netzwerkprojekte®: Forderung der Ent-
wicklung innovativer Netzwerke mit mindestens sechs
Unternehmen (ZIM-NEMO).

Das Bundeswirtschaftsministerium hat drei Projekttriager
damit beauftragt, die Antragsteller zu beraten, die An-
trage zu priifen, die Zuwendungen an die Geforderten zu
vergeben und die Zwischen- und Verwendungsnachweise
zu kontrollieren.

Im Bundeshaushalt 2009 standen fiir das ZIM 135,4 Mio.
Euro zur Verfiigung. Im Bundeshaushalt 2010 waren fiir
das ZIM 225 Mio. Euro veranschlagt.

Fiir zusétzliche Projekte stockte der Bund als Teil des ITF
die Fordermittel fiir die Jahre 2009 und 2010 um
900 Mio. Euro auf. Gefordert werden konnen nun auch
einzelbetriebliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte
in den alten Bundesldndern sowie grofere Unternchmen
als bisher. Die ITF-Mittel kdnnen bis zum 31. Dezember
2011 ausgezahlt werden. Die Fordermittel werden jeweils
am Ende eines festgelegten Abrechnungszeitraums an die
Unternehmen ausgezahlt. Dieser betrdgt in der Regel drei
Monate.

Fiir die Auslastung des Programms sind die eingegange-
nen Verpflichtungen aussagekriftiger als die ausgezahlten
Mittel. Die Verpflichtungen werden bereits dann einge-
gangen, wenn ein Projekt bewilligt worden ist. Bis zum
31. Dezember 2009 betrugen die eingegangenen Ver-
pflichtungen 336 Mio. Euro. Bis zum Jahresende 2009
waren davon 53 Mio. Euro ausgezahlt. Bis zum 31. De-
zember 2010 erhohten sich die eingegangenen Verpflich-
tungen auf 811,5 Mio. Euro, von denen 378,9 Mio. Euro’
ausgezahlt waren. Diese Zahlen meldet das Bundeswirt-
schaftsministerium auch dem Bundesfinanzministerium
mit seinen Quartalsberichten.

7 Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie: Aufstockung des
Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM), Titel 683 01,
Fortschrittsbericht per 31. Dezember 2010 (Jahresbericht 2010) vom
10. Januar 2011.
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Ende 2010 entsprachen die eingegangenen Verpflichtun-
gen rund 90 % der insgesamt im ITF fiir ZIM bereitge-
stellten 900 Mio. Euro.

Nach dem Ende der ITF-Forderung will die Bundesregie-
rung das ZIM im Bundeshaushalt weiter aufstocken. Fiir
das Jahr 2011 stehen Haushaltsmittel von 354,3 Mio.
Euro zur Verfiigung; ab dem Jahr 2012 sollen sie iiber
500 Mio. Euro jahrlich betragen.

Die hohe Nachfrage kleiner und mittlerer Unternehmen
nach Forderungen aus dem ZIM deutet darauf hin, dass
das Programm die wesentlichen Voraussetzungen erfiillt
hat, um einen Impuls zur Konjunkturbelebung zu geben.
Die Unternehmen konnten moglicherweise Personal in
der Forschung und Entwicklung halten, das sie ohne die
Forderung nicht oder in geringerem Umfang weiterbe-
schéftigt hatten.

1.3.5 Forderung anwendungsorientierter

Forschung im Bereich Mobilitét

Fiir den Forderschwerpunkt Elektromobilitdt stehen im
ITF 500 Mio. Euro zur Verfiigung. Die Foérderung sollte
es der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie in
einer krisenhaften Lage erleichtern, ihre eigenen For-
schungs- und Entwicklungsaktivititen auszubauen und
eine technologische Spitzenposition zu erarbeiten. Der
Forderschwerpunkt verteilt sich auf mehrere Ressorts. Er
umfasst eine Vielzahl von Projekten, die hdufig mehrere
Einzelvorhaben enthalten. Der Ressortkreis Elektromobi-
litdt und eine Koordinierungsstelle der beauftragten Pro-
jekttrager koordinieren die Fordervorhaben. Der Bundes-
rechnungshof priifte sowohl die Konzeptionsphase der
MaBnahmen als auch den Beginn ihrer Umsetzung.

Die Konzeption von Forschungs- und Entwicklungspro-
grammen erfordert nach den Erfahrungen des Bundes-
rechnungshofes umfangreiche fachliche Koordinierung
sowie die Einbindung externen Sachverstandes aus Wis-
senschaft und Industrie. Unter den engen zeitlichen Vor-
gaben bei der Einrichtung des ITF mussten Projekte ohne
die iibliche Planungsphase und auf der Basis teilweise
holzschnittartiger Beschreibungen festgelegt werden. In
der Folge hat sich bei einem Projekt bereits wihrend der
Vorbereitung herausgestellt, dass die Konzeption nicht
tragfdhig war. Nach einer entsprechenden Empfehlung
des Bundesrechnungshofes wird das Projekt nicht fortge-
fiihrt.

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass von 196
untersuchten Einzelférderungen bis Ende 2009 nur 66 be-
willigt waren. Dies wirkte sich auch auf den Abfluss der
Mittel aus. Bis Ende 2010 waren erst 204 Mio. Euro ab-
geflossen; das sind 41 % der fiir den Forderschwerpunkt
vorgesehenen Mittel.

Um den Ursachen fiir den langsamen Mittelabfluss nach-
zugehen, untersuchte der Bundesrechnungshof den Ver-
fahrensablauf bei einem groBen Projekt des Bundesfor-
schungsministeriums mit vielen Einzelbewilligungen
ndher. Zwischen der wissenschaftlichen Begutachtung
der Ideenskizzen und dem Erlass der Forderbescheide

vergingen hier bis zu neuneinhalb Monate. Die zeitlichen
Verzogerungen gingen zum Teil auf interne Verfahren im
Bundesforschungsministerium zuriick. Es liel sich zu-
dem bei der administrativen Abwicklung der Forderung
durch Projekttriager unterstiitzen. Diese erhielten jedoch
fiir die Zusatzaufgaben keine zusétzlichen Ressourcen.
Sie waren nicht ausdriicklich vertraglich verpflichtet, die
MaBnahmen aus dem Konjunkturpaket mit besonderer
Prioritdt zu bearbeiten.

Die Umsetzung des Forderschwerpunktes Elektromobili-
tdt hat gezeigt, dass sich Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben nicht fiir schnelle konjunkturelle Impulse eig-
nen. Die Bedingungen des ITF haben nicht nur zu einer
unzureichenden Planungsphase gefiihrt, sondern es fehlte
auch an der notwendigen Zeit, um die geforderten For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten durchzufiihren. Bei
dem untersuchten Projekt lagen die Laufzeiten der Ein-
zelvorhaben zwischen 21 und 26 Monaten. Sie enden alle
einheitlich am 30. Juni 2011, um bei der administrativen
Abwicklung die fiir den ITF vorgegebenen Fristen einhal-
ten zu konnen. Diese Vorgabe bringt nach den Erfahrun-
gen des Bundesrechnungshofes besonders fiir Industrie-
partner Risiken mit sich. Angewandte Forschung ist
zumindest bei den einzelnen Entwicklungsschritten ein
ergebnisoffener Prozess. Fachliche Griinde konnen es
deshalb erfordern, von der inhaltlichen und zeitlichen
Planung abzuweichen. Die Fristen des ITF bieten fiir sol-
che Abweichungen aber keinen Spielraum. Wegen der be-
grenzten Projektlaufzeiten besteht damit das Risiko, dass
Industriepartner die bewilligte Férderung nicht ausschop-
fen konnen. Dem muss die Verwaltung entgegenwirken,
indem sie die Vorhaben intensiv betreut und die Mafinah-
men ziigig abrechnet. Im Hinblick auf die besondere kon-
junkturpolitische Zielsetzung kann dabei auch erwartet
werden, dass sie die Industriepartner unterstiitzt, indem
sie z. B. begleitende Vor-Ort-Besichtigungen durchfiihrt
und die angefallenen Ausgaben oder Kosten vorzeitig
priift.

Die fiir die Forderung der Elektromobilitit zustdndigen
Bundesministerien haben eingerdumt, dass fiir die Kon-
zeption der Fordermafinahmen wenig Planungsvorlauf
geblieben ist. Auch sei es grundsitzlich problematisch,
hohe Fordermittel zweckentsprechend und sachgemif in
kiirzester Zeit zu vergeben, zumal wenn einige Antrag-
steller zum Teil mehrere Monate benétigten, um prif-
fahige Antrage vorzulegen. Gleichwohl treffe es nicht zu,
dass sie die MaBBnahmen ohne die iibliche Planungsphase
und auf der Basis teilweise holzschnittartiger Beschrei-
bungen festgelegt hatten. Sie hétten den Zielkonflikt zwi-
schen der konjunkturpolitisch gebotenen Schnelligkeit
und der Qualitiat des Verwaltungshandelns gesehen und
ihm in bestmoglicher Weise Rechnung getragen. Zwi-
schenzeitlich hétten sie nahezu alle bereitgestellten Mittel
durch Bewilligungen gebunden und erwarteten, dass
diese vollstindig abflieBen werden.

Die Bundesministerien haben besonders herausgehoben,
dass zwischen konjunkturellem Effekt und Mittelabfluss
kein zwingender Zusammenhang bestehen miisse. So 15se
bereits die bewilligte Zuwendung einen entsprechenden
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Impuls aus. Es sei auch zu beriicksichtigen, dass offent-
lich geforderte Industrieunternechmen regelméfig zusétz-
liche Eigenmittel bereitstellten. In der Forschungsforde-
rung sei es zudem iiblich, dass Fordermittel nach und
nach wihrend der Projektlaufzeit abflieBen wiirden.

Die Bundesministerien halten aufgrund des besonderen
Innovationsschubs, den die Forderung der Elektromobili-
tat ausgeldst habe, Anschlussférderungen fiir erforder-
lich. Dabei sei es jedoch sinnvoll, mehr Zeit fiir die Pla-
nung einzurdumen und den Projekten ldngere Laufzeiten
zuzugestehen.

Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass die fiir die For-
derung der Elektromobilitdt zustdndigen Bundesministe-
rien zwischenzeitlich den Bewilligungsstand ihrer Pro-
jekte verbessert haben. Sie haben eingerdumt, dass unter
den Rahmenbedingungen des ITF wenig Planungsvorlauf
zur Verfiigung gestanden habe und es problematisch sei,
umfangreiche Forschungsmittel in kurzer Zeit sachgerecht
zu vergeben. Sie haben deshalb auch bereits angekiindigt,
dass Anschlussforderungen im Bereich Elektromobilitét
erheblich langere Planungsphasen und Projektlaufzeiten
benodtigen werden.

Der Bundesrechnungshof teilt die Auffassung der Bun-
desministerien, dass konjunkturelle Effekte bereits vor
dem tatsdchlichen Mittelabfluss eintreten konnen. Gerade
deswegen hat er die Verfahrensabldufe bei einem groflen
Projekt néher untersucht. Hier fehlte es aber nicht nur an
einem ziligigen Mittelabfluss, sondern auch die Bewilli-
gungsbescheide wurden erst verzdgert erteilt. Dies
brachte Nachteile fiir Industriepartner mit sich, die erst
verspatet mit den Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben beginnen konnten.

Der Bundesrechnungshof hat deshalb dem Bundesfor-
schungsministerium in einem Bericht empfohlen, insbe-
sondere Industriepartner bei der weiteren Abwicklung der
Forderung intensiver zu begleiten und zu unterstiitzen. Er
sieht sich gleichwohl in seiner Auffassung bestétigt, dass
komplexe Vorhaben der Forschungsférderung grundsatz-
lich wenig geeignet sind, um schnell konjunkturell wirk-
sam zu werden.

1.4 Bewertung der bisherigen Entwicklung

Ziel der Bundesregierung war es, mit den Maflnahmen
der Konjunkturpakete schnell auf die wirtschaftliche Kri-
sensituation zu reagieren. Um das Ziel zu erreichen,
mussten die bereitgestellten Mittel rasch ihre konjunk-
turelle Wirksamkeit entfalten konnen. Die Feststellungen
des Bundesrechnungshofes zeigen, dass dies nur zum Teil
gelungen ist. Der — bis auf das Programm zur Stirkung
der PKW-Nachfrage — geringe und auch weit hinter den
politischen Vorgaben zuriickbleibende Mittelabfluss deu-
tet darauf hin, dass das Ziel einer schnellen Nachfrage-
starkung in der kritischen Phase des Wirtschaftseinbruchs
nicht in grofftmdglichem Umfang erreicht wurde. Zwar
ist der Mittelabfluss ein Spatindikator fiir die Wirksam-
keit konjunkturstimulierender MaBnahmen. Uber einen

verldsslichen Frithindikator, z. B. das mit den Mafinah-
men angestolene Auftragsvolumen, verfiigt das Bundes-
finanzministerium jedoch nicht.

Der Bundesrechnungshof siecht mehrere Griinde dafiir,
dass der Mittelabfluss hinter den politischen Vorgaben
zurlickgeblieben ist. So hat der Bund mit dem ITF in kur-
zer Zeit in erheblichem Umfang zusétzliche Bundesmittel
zur Konjunkturbelebung bereitgestellt, ohne dass alle zu-
stindigen Stellen administrativ darauf vorbereitet waren
und sein konnten, die Mittel in der gebotenen Schnellig-
keit zu verwenden. Insbesondere in Politikbereichen mit
hoher Komplexitdt und langen Planungsphasen, z. B. der
Forschungsforderung, hat sich gezeigt, dass die verfiigba-
ren Mittel nicht so ziigig in den Wirtschaftskreislauf ein-
gespeist werden konnten, wie dies konjunkturpolitisch
angezeigt gewesen wére.

Oftmals erhdhten detaillierte Vorgaben zur Zweckbestim-
mung den administrativen Aufwand und behinderten da-
mit einen schnellen Mittelabfluss. Mit seinen Finanzhilfen
fiir besonders bedeutsame Investitionen der Lander und
Kommunen hat der Bund zudem viele Stellen auB3erhalb
der Bundesverwaltung in die Mittelvergabe eingebunden.
Es mussten Verfahrensregelungen zwischen Bund und
Léandern, aber auch zwischen den Lindern und ihren
Kommunen geschaffen werden. Sowohl diese Regelun-
gen zu erarbeiten als auch sie in der Praxis zu beachten,
kostete Zeit. Finanzhilfen eignen sich daher nur bedingt,
einen kurzfristig wirkenden, schnellen konjunkturellen
Impuls zu setzen.

Entscheidend fiir die konjunkturelle Wirksamkeit ist, dass
Bund, Linder und Kommunen die ITF-Mittel tatsdchlich
fiir zusétzliche Vorhaben nutzen und nicht ihre urspriing-
lichen Planungen ersetzen oder verschieben. Ob diese Vo-
raussetzung der Zusitzlichkeit — insbesondere nach der
Lockerung der Regelungen — gegeben waren, ldsst sich
erst im Nachhinein bewerten.

Die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes haben zu-
dem gezeigt, dass die Mittel aus dem ITF nicht immer
wirtschaftlich und ordnungsgemi3 verwendet wurden.
Zwischen der konjunkturpolitisch erforderlichen Schnel-
ligkeit und der Qualitidt des Verwaltungshandelns kann
ein Zielkonflikt bestehen. Dies zeigen die Méngel bei der
Auswahl geeigneter Projekte fiir die Férderung anwen-
dungsorientierter Forschung im Bereich Mobilitét.

Eine Gesamtbewertung der MaBnahmen setzt voraus,
dass die konjunkturelle Wirkung der zusitzlichen staatli-
chen Nachfrage in ihrem Umfang bewertet werden kann.
Eine solche Bewertung bleibt makrodkonomischen Ana-
lysen vorbehalten, die eine Vielzahl moglicher Wirkungs-
zusammenhénge beriicksichtigen miissen. Dabei wird
auch die konjunkturelle Erholung zu beriicksichtigen
sein, die bereits gegen Ende 2009 eingesetzt hat. Die Er-
kenntnisse des Bundesrechnungshofes machen jedoch
deutlich, welche Hemmnisse ein rasch wirksames, anti-
zyklisches Handeln der 6ffentlichen Hand erschweren.
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Teil I Einzelne Priifungsergebnisse

Auswairtiges Amt
(Einzelplan 05)

2 Verfahrensmangel bei der Sanierung
der Deutschen Schule Istanbul
(Kapitel 0504 Titel 896 31)

2.0

Das Auswdrtige Amt unterstiitzt die bauliche Sanierung
deutscher Schulen im Ausland mit finanziellen Zuwen-
dungen. Solche Zuwendungen gewdhrte es auch fiir die
Sanierung der Deutschen Schule Istanbul. Projektstorungen,
die auf eine mangelhafte Planung und Bauausfiihrung so-
wie auf Verstofie des Auswdrtigen Amtes gegen das Haus-
haltsrecht zuriickgehen, verzogerten die Sanierung und
erhohten die Ausgaben fiir den Bund. So gewdhrte das
Auswirtige Amt die Zuwendung auf der Grundlage feh-
lerhafter Antragsunterlagen. Es priifte weder, ob der
Schultrdger die ausgezahlten Mittel sparsam und wirt-
schaftlich einsetzte noch, ob der Schultrdger sich an den
Ausgaben wie vorgesehen beteiligte. Das Auswdrtige Amt
rdumte die Fehler ein und sagte zu, bei der weiteren Sa-
nierung die haushaltsrechtlichen Bestimmungen in allen
Punkten zu beachten. Es gewdhrte jedoch weitere Zuwen-
dungen, obwohl die Unterlagen immer noch fehlerhaft
waren.
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2141 Sanierung der Deutschen Schule Istanbul

Die Deutsche Schule in Istanbul nutzt ein bundeseigenes
Gebdude. Bis zum Jahr 1999 hatte das Auswértige Amt
eine Generalsanierung der Schule als BaumafBinahme des
Bundes planen und ausschreibungsreif vorbereiten lassen.
Nach Riicksprache mit der bis dahin zustindigen Bauver-
waltung entschied das Auswirtige Amt, dass der Schul-
trager die Sanierung iibernehmen sollte. Das Auswiértige
Amt wollte sich mit Zuwendungen beteiligen.

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften diirfen Zu-
wendungen nur auf der Grundlage aussagekréftiger Un-
terlagen, insbesondere Baubeschreibung, Pline, Kosten-
berechnungen, gewéhrt werden. Der Zuwendungsgeber
muss sich vom Zuwendungsempféinger u. a. nachweisen
lassen, dass dieser die Zuwendungen zweckentsprechend
verwendet. Er muss dies begleitend {iberwachen.

Das Auswirtige Amt veranschlagte fiir den Haushalt
2004 insgesamt 6,8 Mio. Euro Zuwendungen fiir die ,,Ge-
neralsanierung des bestehenden Schulgebdudes sowie
Erdbebensicherung und Neubau einer Sporthalle®. Der

Schultrdger sollte 2,5 Mio. Euro an Eigenmitteln einset-
zen. Wegen der Erdbebengefdhrdung war das Vorhaben
eilbediirftig. Die Beteiligten nahmen daher hin, dass die
Planung und die Kostenberechnung fiir die Baumafnah-
men zunichst unvollstdndig und fehlerhaft waren. Aus
den Unterlagen waren weder die Art der Ausfithrung
noch die Kosten der BaumaBnahme vollstindig ersicht-
lich. Der Raumbedarfsplan stammte aus dem Jahr 1991
und war iiberholt. Die Angaben zu den verfiigbaren Fla-
chen des Gebédudes beriicksichtigten nicht die notwendi-
gen Verdnderungen der Bausubstanz. Die Planung um-
fasste nur die Grundsanierung der bestehenden Réume,
nicht aber dariiber hinausgehende Eingriffe in die Gebéu-
destruktur, die nach einem Gutachten zur Erdbebensiche-
rung erforderlich waren.

Der Schultrager beantragte am Ende des Jahres 2006, die
Zuwendungen aufzustocken. Das Auswirtige Amt ent-
sprach dem Antrag im Jahr 2008 und erhéhte die vorgese-
henen Zuwendungen auf 9,3 Mio. Euro. In diesem Betrag
waren 2,1 Mio. Euro fiir den Neubau einer Sporthalle vor-
gesehen. Die vom Schultrdger einzusetzenden Mittel blie-
ben unverédndert.

Das Auswartige Amt forderte vergleichbare Baumafinah-
men fiir Schultrager im Ausland in den letzten zehn Jah-
ren mit insgesamt 94 Mio. Euro. Weitere umfangreiche
BaumaBnahmen bei deutschen Schulen im Ausland sind
vorgesehen.

21.2 Priifung des Bundesrechnungshofes

im Jahr 2008

Der Bundesrechnungshof priifte im Jahr 2008 die Bau-
maBnahme der Deutschen Schule Istanbul.

Er stellte fest, dass das Auswirtige Amt Zuwendungen
gewihrt hatte, obwohl seit dem Jahr 2004 bekannte Méan-
gel auch im Jahr 2006 noch nicht beseitigt waren. Die
Planung und die Kostenberechnung des Zuwendungsan-
trags im Jahr 2006 waren immer noch unvollstdndig und
keine geeignete Grundlage fiir die Gewdhrung einer fi-
nanziellen Zuwendung. Der Raumbedarfsplan war nicht
aktualisiert und das Konzept zur Erdbebensanierung nicht
in die Planung umgesetzt worden. Zudem fehlten wich-
tige Angaben zur Verwendung der bis dahin gewihrten
Zuwendung, ohne dass das Auswértige Amt hierauf ein-
ging. SchlieBlich hatte es nicht gepriift, ob der Schultra-
ger die vorgesehenen Eigenmittel eingesetzt hatte.

Urspriinglich sollte die als dringlich eingestufte BaumaB-
nahme im Jahr 2007 beendet werden. Bis zum Jahr 2008
hatte der Schultrdger die Sanierung nicht abgeschlossen,
ihr Abschluss war nicht einmal absehbar. Planung und
Kostenberechnung waren immer noch nicht so umfassend
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ausgearbeitet worden, dass sie den haushaltsrechtlichen
Anforderungen entsprachen.

Der Bundesrechnungshof forderte das Auswirtige Amt
auf, die Planungen zu vervollstindigen. Auch sollte es
sich die Verwendung der Zuwendungen und der anteili-
gen Eigenmittel nachweisen lassen. Erst danach sollte es
weitere Zuwendungsmittel gewéhren.

Das Auswirtige Amt rdumte die Méangel weitgehend ein
und sagte zu, die Vorschriften fiir Zuwendungen kiinftig
einzuhalten. Der Neubau der Sporthalle sei nicht mehr
Bestandteil der ZuwendungsmaBnahme. Den Raumbe-
darfsplan wolle es iiberarbeiten.

21.3 Erneute Priifung des Bundesrechnungs-

hofes im Jahr 2010

Der Bundesrechnungshof priifte die Baumafilnahme An-
fang 2010 erneut.

Das Auswirtige Amt hatte die Planungen immer noch
nicht so vervollstandigen lassen, dass sie den haushalts-
rechtlichen Anforderungen entsprachen. Im Juni 2009
hatte der Schultrdger beantragt, die Zuwendungen auf
nun 13,5 Mio. Euro zu erhdhen. Das fachliche zustindige
Bundesamt lehnte es ab, den Antrag baufachlich zu prii-
fen, weil er keine hinreichend detaillierten Baubeschrei-
bungen, Planungsunterlagen und Kostenberechnungen
enthielt. Das Bundesfinanzministerium versagte deshalb
die haushaltsméBige Anerkennung. Wegen nach wie vor
unzureichender Planung und Kostenberechnung waren
die voraussichtlichen Gesamtkosten der BaumaBnahme
und die Hohe der bendtigten Haushaltsmittel immer noch
nicht abzusehen.

Das Auswirtige Amt hatte von den bis dahin insgesamt
fiir die Schulsanierung veranschlagten 9,3 Mio. Euro bis
Mitte 2009 4,1 Mio. Euro ausgezahlt. Im Juli 2009 ge-
wihrte es auch die restlichen 5,2 Mio. Euro Zuwendungs-
mittel. Das Auswartige Amt beriicksichtigte dabei nicht,
dass sich durch den Wegfall der geplanten Sporthalle der
Mittelbedarf um 2,1 Mio. Euro reduziert hatte. Den ver-
alteten Raumbedarfsplan aus dem Jahr 1991 hatte es noch
nicht tiberarbeitet und Auswirkungen der Mainahmen zur
Erdbebensicherung auf die verfiigbaren Flachen nicht
dokumentiert. Es hatte sich nicht nachweisen lassen, wie
der Schultrdger die Zuwendungsmittel verwendet hatte
und ob er wie vorgesehen anteilig Eigenmittel eingesetzt
hatte.

Von den Zuwendungsmitteln des Bundes wurden insge-
samt mindestens 2 Mio. Euro fiir die Beseitigung von
Baumaéngeln und fiir Auseinandersetzungen des Schultré-
gers mit seinen Auftragnehmern aufgewendet, beispiels-
weise fiir Rechtsstreitigkeiten. Die Sanierung ist noch
nicht abgeschlossen; ihr Abschluss wird nunmehr fiir
Ende 2011 erwartet. Insgesamt rechnet das Auswaértige
Amt mit Gesamtausgaben fiir die BaumaBnahme von
12,3 Mio. Euro. Die tatsdchlichen Baukosten stehen noch
nicht fest.

2.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Aus-
wartige Amt bei der Fortfilhrung des Bauvorhabens fiir
die Deutsche Schule Istanbul ab dem Jahr 2009 das mit
der ersten Priifung geriigte Fehlverhalten fortgesetzt hat.
Es hat Grundsétze des Haushaltsrechts trotz gegenteiliger
Zusage weiter nicht beachtet und unstreitige Defizite
nicht beseitigt.

Der Bundesrechnungshof hat insbesondere beméngelt,
dass das Auswirtige Amt im Jahr 2009 weitere Zuwen-
dungen gewihrt hatte, obwohl

e nach wie vor keine vollstindigen Bauunterlagen mit
der gebotenen Planungstiefe und Aussagekraft vorla-
gen,

o der Wegfall der Sporthalle nicht beriicksichtigt war,

e die Méngel des Raumbedarfsplans und der Flachen-
ermittlung nicht beseitigt waren,

e weiterhin nicht nachgewiesen oder erkennbar war, ob
die bisherigen Zuwendungen bestimmungsgemal ver-
wendet worden waren und

e cbenfalls noch nicht nachgewiesen war, dass der
Schultrdger anteilig Eigenmittel eingesetzt hat.

Von den bisher gewéhrten Zuwendungsmitteln des Bun-
des wurden insgesamt mindestens 2 Mio. Euro fiir die Be-
seitigung von Baumingeln und fiir Rechtsstreitigkeiten
aufgewendet. Bei einer sachgerechten Planung und Bau-
ausfiihrung wiren diese Aufwendungen und die Verzoge-
rungen vermeidbar gewesen. Das Auswirtige Amt hétte
die Sanierung daher intensiver begleiten und kontrollie-
ren miissen.

Der Bundesrechnungshof hat das Auswirtige Amt nach-
driicklich auf seine Verpflichtungen bei Zuwendungsbau-
mafBnahmen hingewiesen. Er hat mit Blick auf die Verant-
wortung des Auswartigen Amtes fiir die Haushaltsmittel
des Bundes seine Erwartung gedufBert, dass es — wie von
ihm zugesichert — die Méngel nunmehr rasch behebt, be-
vor es weitere Zuwendungen gewéhrt. Dabei sollte es ins-
besondere priifen, ob der Schultriger die bisher geflosse-
nen Zuwendungsmittel ordnungsgeméifl verwendet hat
und ob Bundesmittel zuriickzufordern sind.
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Das Auswirtige Amt hat eingerdumt, dass die Kritik des
Bundesrechnungshofes in Teilen zutreffend sei. Die Bau-
mafBnahme sei sehr komplex sowie planungs- und zeitauf-
wendig. Von Beginn an seien erhebliche Projektstérungen,
Fehlentwicklungen und daraus resultierende Mehrkosten
zu verkraften gewesen. Der Zuwendungsempfénger sei
mit der MaBnahme iiberfordert und der Informationsfluss
zwischen Schultrager und Auswértigem Amt sei unzurei-
chend gewesen. Diese Umstdnde seien mitursdchlich fiir
Projektstorungen und daraus resultierende Mehrkosten.
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Weiterer zeitlicher Verzug und finanzieller Mehraufwand
seien nicht mehr vermeidbar, sondern nur noch reduzier-
bar gewesen. Der Projektfortschritt und der Mittelabfluss
fiir Bautétigkeiten ab dem Jahr 2009 seien nun detailliert
und haushaltsrechtskonform dokumentiert.

Das Auswirtige Amt hat weiter ausgefiihrt, dass seit
Mairz 2010 eine von der Bauverwaltung baufachlich ge-
priifte Haushaltsunterlage fiir den zweiten Erhohungsan-
trag vorliege. Der Raumbedarfsplan sowie ein Abgleich
zum urspriinglichen Bestand wiirden erarbeitet.

Das Auswirtige Amt werde erst nach Fertigstellung der
MalBnahme die zweifelsfrei zuwendungsfihigen Leistun-
gen ermitteln konnen. Der finanzielle Mehraufwand in-
folge von Mingelbeseitigungen und Auseinandersetzun-
gen des Schultrdgers mit seinen Auftragnehmern lasse
sich ebenfalls erst dann feststellen.

Das Auswirtige Amt hat zugesagt, sich bei kiinftigen
Zuwendungsprojekten nachweisen zu lassen, dass der Zu-
wendungsempfanger iiber ausreichende rechtliche Kennt-
nisse, baufachlichen Sachverstand und Steuerungskompe-
tenz verfiigt.
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Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass das Auswir-
tige Amt begonnen hat, die festgestellten Miangel zu be-
heben. Allerdings hatte es die mit der ersten Priifung ge-
riigten gravierenden Mingel entgegen seiner Zusicherung
zunéchst weiterhin geduldet und im Juli 2009 sogar wei-
tere Zuwendungen von 5,2 Mio. Euro gewéhrt. Der Bun-
desrechnungshof hélt es flir nicht akzeptabel, dass das
Auswirtige Amt damit fortgesetzt und entgegen seiner
Zusicherungen gegen haushaltsrechtliche Grundsétze ver-
stoflen hat. Das Auswiértige Amt hétte spétestens im Jahr
2009 Anlass und Gelegenheit gehabt, Planungssicherheit
zu schaffen und dabei die Grundlagen und den Umfang
der Maflnahme zu kléren, bevor es weitere Zuwendungen
gewihrte. Dies war umso mehr geboten, als das Auswar-
tige Amt selbst einrdumt, dass der Schultriger mit der
MaBnahme iiberfordert war. Nun sollte es die Sanierung
eng begleiten, um sie nunmehr alsbald und entsprechend
den haushaltsrechtlichen Anforderungen fertig zu stellen.

Das Auswirtige Amt plant, weitere umfangreiche Bau-
maBnamen zu férdern. Es wird bei kiinftigen Zuwendun-
gen fiir solche Projekte daher mit besonderem Nachdruck
und von Beginn an darauf hinwirken miissen, die bestim-
mungsgemifBe und wirtschaftliche Verwendung der Zu-
wendungsmittel durchzusetzen und den Einsatz der
Eigenmittel zu liberwachen. Das Auswirtige Amt wird
sich hierbei ungeachtet der Widrigkeiten eines Projektes
auch an dessen Ergebnis messen lassen miissen. Es muss
seine Steuerungs- und Kontrollaufgaben dementspre-
chend wahrnehmen. Insbesondere bei grolen Bauvorha-
ben muss es eine ausreichende Kommunikation mit dem
Schultrager sicherstellen. Es muss von Beginn an die
Sicherheit haben, dass der Schultrédger zur Umsetzung an-
spruchsvoller Bauvorhaben in der Lage ist.

Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung

(Einzelplan 12)

3 Mogliche Doppelfinanzierung von
Bahnanlagen zulasten des Bundes

(Kapitel 1222)

3.0

Das Bundesverkehrsministerium stellt den Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen Bundesmittel zur Verfiigung,
um ihre Bahnanlagen zu erneuern. Eine Regelungsliicke
ermoglicht es den Eisenbahninfrastrukturunternehmen,
diese Mittel auch dann fiir Erneuerungen einzusetzen,
wenn sie dafiir bereits Mittel von Dritten erhalten haben.
Das Bundesverkehrsministerium hat keine Vorkehrungen
getroffen, um solche Doppelzahlungen zu verhindern.
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Die Eisenbahninfrastrukturunternechmen des Deutsche-Bahn-
Konzerns (EIU) betreiben Bahnanlagen, wie Gleise, Brii-
cken und Bahnhofe. Miissen diese Bahnanlagen erncuert
werden, finanziert dies iberwiegend der Bund. Mit der ab
dem Jahr 2009 geltenden Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung (LuFV) haben das Bundesverkehrsministe-
rium und die EIU geregelt, dass der Bund hierfiir jahrlich
pauschal 2,5 Mrd. Euro zur Verfiigung stellt. Der Bund
priift nicht mehr im Einzelnen, wie die EIU die Bundes-
mittel einsetzen. Stattdessen haben die EIU u. a. zwei
zentrale Vorgaben zu erfiillen:

e Sic miissen vereinbarte Qualititskennzahlen errei-
chen, die den Zustand von Bahnanlagen beschreiben.
Nach eigenen Angaben haben die EIU die Zielwerte
der Qualititskennzahlen fiir das Jahr 2009 erreicht und
teils deutlich iibertroffen.

e Die EIU miissen die 2,5 Mrd. Euro vollsténdig fiir die
Erneuerung von Bahnanlagen einsetzen. Auch diese
Zielstellung haben die EIU ihren Angaben zufolge im
Jahr 2009 erreicht.

Der Bundesrechnungshof hatte das Bundesverkehrsminis-
terium vor dem Abschluss der LuFV darauf hingewiesen,
dass die bevorstehenden Erneuerungen vieler Bahnanla-
gen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Regelungen
von Dritten finanziert wurden oder noch werden (drittfi-
nanzierte Erneuerung). Damit ist der Bund nicht ver-
pflichtet, fiir die Erneuerung solcher Anlagen Mittel be-
reitzustellen. Dies gilt beispielsweise in folgenden Fillen:

¢ Eisenbahnbriicken der EIU fithren héaufig iiber Stral3en
oder Schifffahrtswege. Die EIU miissen sich mit den
Betreibern der iiberquerten Verkehrswege einigen, wer
die spatere Erneuerung dieser Briicken bezahlen muss.
Betreiber kann bei einer Eisenbahnbriicke {iber einer
Bundeswasserstrafie oder einer Bundesstraf3e auch der
Bund sein.
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o Eine Anschlussweiche kann Gleise der EIU mit Glei-
sen anderer Unternehmen verbinden. Die EIU und die
anderen Unternehmen regeln, wer die Kosten fiir die
Erneuerung dieser Anschlussweiche trégt.

Wie die Dritten ihre Zahlungsverpflichtungen erfiillen,
regeln sie im Einzelfall mit den EIU. Teilweise erstatten
sie die Kosten der jeweils durchgefiihrten Erneuerungen,
teilweise gelten sie ihre Pflichten durch eine Einmalzah-
lung an die EIU zu Vertragsbeginn ab. Der Bundesrech-
nungshof schétzt, dass die EIU durch diese Vertrdge pro
Jahr Mittel in dreistelliger Millionenhéhe von Dritten er-
halten.

Der Bundesrechnungshof hatte dem Bundesverkehrsmi-
nisterium im Jahr 2007 empfohlen, ausdriicklich zu re-
geln, dass die EIU fiir die drittfinanzierten Erneuerungen
keine LuFV-Mittel einsetzen diirfen. Um dies iiberpriifen
zu konnen, sollten die entsprechenden Bahnanlagen in ei-
nem Verzeichnis — dem Infrastrukturkataster — gekenn-
zeichnet werden.

Im Jahr 2010 untersuchte der Bundesrechnungshof mit
Unterstiitzung des Priifungsamtes des Bundes Stuttgart,
ob das Bundesverkehrsministerium die Empfehlung des
Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2007 umgesetzt hat.
Er stellte dabei fest, dass das Bundesverkehrsministerium
in der LuFV keine Regelung iiber die Finanzierung der
entsprechenden Bahnanlagen getroffen hat. Es hat auch
nicht erfasst, fiir welche Bahnanlagen Dritte Mittel fiir
Erneuerungen zur Verfiigung stellen.

3.2

Die Priifungsergebnisse des Bundesrechnungshofes ha-
ben gezeigt, dass das Bundesverkehrsministerium die
Hinweise des Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2007
nicht beachtet hat.

Somit weist die LuFV eine Regelungsliicke auf. Es bleibt
offen, ob die EIU LuFV-Mittel auch fiir bereits drittfinan-
zierte Erneuerungen einsetzen diirfen. Das Bundesver-
kehrsministerium weil} nicht, bei welchen Bahnanlagen
die Erneuerungen drittfinanziert sind und wie viele Mittel
die EIU von Dritten fiir die Erneuerung der Bahnanlagen
jahrlich insgesamt erhalten.

Es ist daher nicht auszuschlielen, dass die EIU fiir die Er-
neuerung dieser Bahnanlagen zweimal Mittel in An-
spruch nehmen: einmal von Dritten (Dritter kann wie bei
den Briicken iiber Bundeswasserstraflen oder iiber Bun-
desstrallen auch der Bund sein) und ein weiteres Mal vom
Bund iiber die pauschal bereitgestellten LuFV-Mittel.
Solche Doppelzahlungen kann das Bundesverkehrsminis-
terium nicht erkennen, obwohl sie den Bund erheblich be-
lasten konnen.

3.3

Das Bundesverkehrsministerium hat bestétigt, dass die
LuFV nicht regelt, ob die EIU LuFV-Mittel fiir bereits
drittfinanzierte Erneuerungen von Bahnanlagen einsetzen
diirfen. Es bestreitet nicht, dass die EIU moglicherweise

einen Teil der LuFV-Mittel fiir solche Bahnanlagen ein-
setzen. MaBigebend sei jedoch, dass sie die in der LuFV
festgelegten Qualitdtskennzahlen einhalten. Daher liege
es nicht im Interesse der EIU, fiir drittfinanzierte Erneue-
rungen LuFV-Mittel in Anspruch zu nehmen. Denn die
LuFV-Mittel fehlten dann fiir die Erneuerung weiterer
Bahnanlagen. Die EIU konnten die Zielwerte der verein-
barten Qualitdtskennzahlen dann kaum erreichen. So sei
dem Bund bisher auch kein Fall bekannt, in dem die EIU
LuFV-Mittel fiir drittfinanzierte Erneuerungen eingesetzt
haben. Die Mittel Dritter seien bei der Bemessung der
jéhrlichen LuFV-Mittel beriicksichtigt worden.

Es handele sich um kein vordringliches Problem. Die be-
treffenden Bahnanlagen seien teils erst in Jahrzehnten zu
erneuern. Im Ubrigen wiirde die Kennzeichnung dieser
Bahnanlagen in dem Infrastrukturkataster zusitzlichen
Verwaltungsaufwand auslosen. Dies stiinde im Wider-
spruch zu den mit der LuFV beabsichtigten Vereinfachun-
gen.

34

Das Bundesverkehrsministerium bestétigt die vom Bun-
desrechnungshof aufgezeigte Regelungsliicke bei der
LuFV. Die Griinde, trotz dieses Problems nicht titig zu
werden, liberzeugen den Bundesrechnungshof nicht. Ent-
gegen der Auffassung des Bundesverkehrsministeriums
garantieren die Qualititskennzahlen alleine nicht, dass
die EIU die LuFV-Mittel neben den Drittmitteln vollstin-
dig in die Erneuerung von Bahnanlagen investieren. Die
EIU haben ndmlich die Zielwerte der Qualitdtskennzah-
len im ersten Jahr der LuFV-Laufzeit offenbar miihelos
erreicht und teils deutlich iibertroffen. Wenn die Qualitéts-
kennzahlen kaum Steuerungswirkung entfalten, kommt es
umso mehr auf die zweite zentrale Vorgabe der LuFV an.
Sie soll sicherstellen, dass die EIU die LuFV-Mittel voll-
standig bestimmungsgemal fiir die Erneuerung von solchen
Bahnanlagen einsetzen, fiir die der Bund zahlungspflich-
tig ist. Nur so ist gewihrleistet, dass die vorgesehenen
LuFV-Mittel von 2,5 Mrd. Euro in die Erneuerung dieser
Anlagen investiert werden und ein Substanzverlust des
Anlagenbestandes vermieden wird. Die Moglichkeit einer
Doppelfinanzierung muss ausgeschlossen werden.

Dass dem Bundesverkehrsministerium kein Fall einer sol-
chen Doppelfinanzierung bekannt ist, ist eine Folge der
gegenwirtigen Regelung. Das Bundesverkehrsministe-
rium weill nicht, welche Bahnanlagen-Erneuerungen be-
reits drittfinanziert sind. Genau dies soll sich nach dem
Vorschlag des Bundesrechnungshofes dndern, indem die
betroffenen Bahnanlagen im Infrastrukturkataster ge-
kennzeichnet werden.

Der Bundesrechnungshof hilt den hierfiir erforderlichen
— einmaligen — Aufwand fiir gering. Mit dem Infrastruk-
turkataster haben die EIU bereits ein Verzeichnis, in dem
alle Bahnanlagen aufgefiihrt sind. Hierin konnte das Bun-
desverkehrsministerium diejenigen Bahnanlagen, deren
Erneuerung Dritte bezahlen miissen, von den EIU kenn-
zeichnen lassen. Die Angaben kdnnte das Eisenbahn-
Bundesamt stichprobenhaft priifen. Das Bundesverkehrs-
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ministerium sollte das Problem ziigig angehen, da die
EIU einen Teil der betroffenen Bahnanlagen bereits im
Laufe dieses Jahrzehnts erneuern miissen. Der einmalige
Aufwand, die Bahnanlagen im Infrastrukturkataster zu-
treffend zu kennzeichnen, wiirde mit langerem Zeitablauf
immer grofer.

Das Bundesverkehrsministerium bendtigt diese Daten
auch, wenn es mit den EIU etwa ab Mitte des Jahres 2012
iiber eine Folgevereinbarung zur LuFV verhandeln will.
Es hat selbst eingerdumt, dass die Zahlungspflichten Drit-
ter fiir die Bemessung der LuFV-Mittel relevant sind.

Der Bundesrechnungshof erwartet vom Bundesverkehrs-
ministerium, dass es sich belastbare Erkenntnisse dariiber
verschafft, bei welchen Bahnanlagen Dritte die Erneue-
rungen finanzieren oder ggf. im Voraus finanziert haben.

Der Bundesrechnungshof empfiehlt zudem, in der Folge-
vereinbarung zur LuFV zu regeln, dass die EIU die Mittel
des Bundes nicht fiir bereits drittfinanzierte Erneuerungen
von Bahnanlagen in Anspruch nehmen diirfen.

Bundesministerium der Verteidigung
(Einzelplan 14)

4 Eingeschrankt nutzbare Marine-
flugzeuge kosten den Bund mehr
als 800 Mio. Euro

4.0

Die Bundeswehr hat versdumt, vor dem Kauf von acht
gebrauchten Flugzeugen deren technischen Zustand aus-
reichend zu priifen. Sie wird fiir Kauf und Anpassungen
statt der geplanten 388 Mio. Euro mehr als 500 Mio.
Euro ausgeben. Zudem wird sie mehr als 300 Mio. Euro
aufwenden miissen, um die Flugzeuge instand zu setzen.
Trotz hoher Ausgaben kann die Marine die Flugzeuge nur
eingeschrdnkt fiir die vorgesehenen Aufgaben einsetzen.

4.1

Die Bundeswehr beschaffte im Jahr 2006 fiir die Seefern-
aufkldrung acht gebrauchte 20 Jahre alte Flugzeuge vom
Typ Lockheed P-3C Orion von der niederléndischen Ma-
rine. Diese sollten auch fiir weitere militdrische Aufga-
ben, z. B. die Bekdmpfung von U-Booten, ausgeriistet
werden. Sie ersetzten die seit fast 40 Jahren genutzten
Flugzeuge vom Typ BR 1150 Breguet Atlantic, die iiber
unzureichende und veraltete Ausriistung und Waffen ver-
fiigten.

Der Bundesrechnungshof priifte mit Unterstiitzung der
Priifungsédmter des Bundes Berlin und Koblenz die Aus-
gaben fiir den Kauf und die Instandsetzung der Flugzeuge
sowie deren Nutzung. Er stellte fest, dass die Bundeswehr
vor dem Kauf den technischen Zustand der Flugzeuge
nicht ausreichend gepriift und die Flugzeuge in einem
schlechten Zustand libernommen hatte. So wies ein Flug-
zeug iiber 850 Mangel auf. Hierzu zdhlten defekte Tanks,
Schéden an der Kabine sowie am Hohen- und Seitenleit-

werk. Das Bundesverteidigungsministerium hatte 388 Mio.
Euro fiir Kauf, Anpassung an nationale Vorgaben, Ersatz-
teile und die Ausbildung des fliegerischen und techni-
schen Personals veranschlagt. Zusétzliche Vertrige fiir
technische Ergénzungen werden die Ausgaben auf iiber
500 Mio. Euro anheben. Hinzu kamen bis zum Jahr 2009
weitere Ausgaben von 106 Mio. Euro fiir Ersatzteile und
Instandsetzung. Fiir die Instandsetzung der restlichen
Flugzeuge sind weitere Ausgaben zu erwarten. Zudem
sind voraussichtlich etwa 200 Mio. Euro erforderlich, da
die Tragflichen aller Flugzeuge wegen Rissen entweder
ausgetauscht oder aufwendig instand gesetzt werden miis-
sen.

Aufgrund des schlechten technischen Zustands der Flug-
zeuge erhohten sich nicht nur die Ausgaben, sondern
auch der Zeitaufwand fiir die Instandsetzungen. So bend-
tigte das beauftragte Unternehmen in einem Fall das
Zehnfache der urspriinglich von der Marine geplanten
Zeit.

Die Marine konnte den Flugbetrieb erst ein Jahr spéter als
vorgesehen aufnehmen. Wegen des schlechten techni-
schen Zustandes der Flugzeuge und der damit verbunde-
nen Stillstandszeiten konnte sie im Jahr 2008 nur ein Drit-
tel und im Jahr 2009 weniger als die Hélfte der geplanten
Flugstunden leisten. In einem Bericht aus dem Jahr 2009
stellte die Marine fest, dass die geringe Anzahl der mogli-
chen Flugstunden die Ausbildung und Ubung des fliegeri-
schen Personals geféhrde.

Ein Flugzeug war noch im Jahr 2010 nicht flugfdhig. Die
Marine gewann zunichst Ersatzteile daraus und setzte es
als Schul- und Ausbildungsgerit ein. Sie will es ab dem
Jahr 2012 instand setzen lassen und fiir den Flugbetrieb
nutzen. Die Marine beabsichtigt, ein weiteres nicht flug-
fahiges gebrauchtes Flugzeug fiir die Ausbildung des
technischen Personals zu erwerben.

Fiir die vorgesehenen weiteren militirischen Aufgaben
miisste die Bundeswehr die Flugzeuge mit geeigneten
Waffen ausriisten. Diese Waffen hat sie bislang nicht be-
schafft. Das Bundesverteidigungsministerium hat hierfiir
auch keine Haushaltsmittel eingeplant.

4.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Bun-
deswehr den Zustand der gebrauchten Flugzeuge vor dem
Kauf nicht ausreichend untersucht und so die Ausgaben
fiir Kauf, Instandsetzungen und Anpassungen deutlich zu
gering kalkuliert hat. Er hat bemingelt, dass wegen des
schlechten technischen Zustands der Flugzeuge umfang-
reiche und zeitintensive Instandsetzungen erforderlich
sind, die zu weiteren Ausgaben fithren werden.

Trotz hoher Ausgaben von voraussichtlich mehr als
800 Mio. Euro sind die Flugzeuge nur bedingt nutzbar.
Die Einsatzbereitschaft der Flugzeuge ist durch langwie-
rige Instandsetzungen erheblich eingeschriankt. AuBer-
dem konnen die Flugzeuge nicht wie geplant fiir weitere
militdrische Aufgaben eingesetzt werden, da ihnen hierzu
die benotigten Waffen fehlen. Die Flugzeuge werden
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diese wegen fehlender Haushaltsmittel auch in den nichs-
ten Jahren nicht erhalten.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverteidigungs-
ministerium aufgefordert, alle Moglichkeiten auszu-
schopfen, um die Ausgaben fiir die Marineflugzeuge zu
verringern. Es sollte untersuchen, fiir welche Aufgaben
die Flugzeuge dauerhaft eingesetzt werden sollen und
welche Anzahl hierfiir notwendig ist. Auf dieser Grund-
lage sollte das Bundesverteidigungsministerium iiber die
Instandsetzung weiterer Flugzeuge entscheiden. Es sollte
zudem priifen, ob die Ausriistung mit Waffen noch erfor-
derlich ist und nicht andere Waffensysteme der Marine
diese Aufgaben wahrnehmen konnen.

Der Bundesrechnungshof hat auch beanstandet, dass die
Marine fiir die Ausbildung des technischen Personals ein
weiteres nicht flugfahiges Flugzeug erwerben will, ob-
wohl sie bereits iiber ein solches verfiigt. Das Bundesver-
teidigungsministerium sollte das vorhandene Flugzeug
weiter fiir die Ausbildung nutzen und es nicht fiir den
Flugbetrieb instand setzen.

4.3

Das Bundesverteidigungsministerium hat bestétigt, dass
der Zustand der Flugzeuge beim Kauf schlechter als er-
wartet war und dadurch geplante Instandsetzungszeiten
und Haushaltsmittel deutlich {berschritten wurden. Es
habe keine eingehende Inspektion bei Vertragsschluss
durchfiihren kénnen. 850 Méngel am Flugzeug mit seinen
Bauteilen und Anlagen seien bei dieser GroBe und Kom-
plexitét keine ungewdhnliche Anzahl. Es hat eingerdumt,
dass die Einsatzbereitschaft der Flugzeuge nicht die Er-
wartungen der Marine erfiillt habe. Es gehe davon aus,
dass sich diese im Jahr 2013 verbessern werde.

Das Bundesverteidigungsministerium hat daran festge-
halten, dass die Flugzeuge iiber eine Bewaffnung fiir wei-
tere Aufgaben verfiigen miissen. Wann es die hierzu not-
wendigen Waffen beschaffen werde, habe es noch nicht
entschieden. Dies hdnge auch von der weiteren Entwick-
lung der Bundeswehr ab. Die Planung der Bundeswehr
sehe nicht vor, diese Waffen vorrangig zu beschaffen.
Dringende Erfordernisse laufender Einsdtze hétten Prio-
ritdt. Zudem konnten andere Waffensysteme der Marine,
wie beispielsweise Fregatten der Klasse 124, diese Auf-
gaben libernehmen. Dies hitten Erfahrungen aus aktuel-
len Einséitzen gezeigt. Das Bundesverteidigungsministe-
rium halte acht Flugzeuge weiterhin fiir erforderlich. Es
will nach wie vor ein zusétzliches gebrauchtes nicht flug-
fahiges Flugzeug als Schul- und Ausbildungsgerit be-
schaffen und das bisher nicht flugféhige instand setzen.

4.4

Der Bundesrechnungshof sieht sich darin bestétigt, dass
das Bundesverteidigungsministerium vor weiteren Aus-
gaben zunichst die bendtigten Fahigkeiten der Flugzeuge
neu bewerten sollte. Die Marine wird die bis zu ihrer Ein-
satzbereitschaft bald 30 Jahre alten Flugzeuge in absehba-
rer Zeit nicht fiir weitere militdrische Aufgaben ausriis-

ten. Sie kann hierfiir auch nach eigener Einschitzung
andere bereits vorhandene Waffensysteme einsetzen. Die
Zahl der Flugzeuge sollte an den Erfordernissen ausge-
richtet werden. Der Bundesrechnungshof hélt es daher fiir
geboten, den tatsdchlichen Bedarf an Flugzeugen, insbe-
sondere fiir Aufgaben iiber die Seefernaufkldrung hinaus,
zu ermitteln. Erst dann sollte das Bundesverteidigungs-
ministerium iiber die Instandsetzung weiterer Flugzeuge
entscheiden.

Der Bundesrechnungshof empfiehlt, das vorhandene
nicht flugfahige Flugzeug weiterhin als Schul- und Aus-
bildungsgerit einzusetzen und nicht fiir den Flugbetrieb
instand zu setzen. Fiir diese Aufgabe sollte derzeit kein
anderes flugunfahiges Flugzeug beschafft werden.

Bundesministerium fir Gesundheit
(Einzelplan 15)

5 Fehlerhafte Krankenhausabrech-
nungen belasten die Kranken-
kassen mit 875 Mio. Euro

(Kapitel 1502 Titel 636 06)

5.0

Die Krankenkassen der Gesetzlichen Krankenversicherung
zahlen jihrlich an die Krankenhduser iiber 50 Mrd. Euro
fiir Krankenhausleistungen. Die Abrechnungen der Kran-
kenhausleistungen sind hdufig fehlerhaft. Der Bundes-
rechnungshof schdtzt die von den Krankenhdusern an die
Krankenkassen wegen fehlerhafter Abrechnungen zu er-
stattenden Betrdge auf 875 Mio. Euro. Einfachere Ab-
rechnungen, Anreize fiir ein korrektes Abrechnungsver-
halten und effektive Priifverfahren konnten Fehler
vermeiden und biirokratischen Aufwand verringern.

5.1

511 Abrechnung mit Fallpauschalen

Die Krankenkassen der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (Krankenkassen) geben jahrlich iiber 50 Mrd. Euro
fiir Krankenhausleistungen aus. Die Leistungen rechnen
die Krankenhiuser auf der Grundlage der diagnosebezo-
genen Fallpauschalen ab, den sogenannten Diagnosis Re-
lated Groups (DRGs). Dieses Abrechnungssystem wurde
im Jahr 2003 mit rund 660 DRGs eingefiihrt; bis zum
Jahr 2009 hat sich ihre Zahl auf 1 200 DRGs erhdht.

Eine DRG bestimmt sich nach den Haupt- und Nebendia-
gnosen (Befunde iiber Erkrankungen) sowie den notwen-
digen Prozeduren (Operationen und Untersuchungen) und
beriicksichtigt den medizinischen Schweregrad der Be-
handlung. Fiir eine DRG sind verschiedene Regelwerke
zu beachten wie Kodierrichtlinien, Abrechnungsregeln,
Fallpauschalenkatalog, Zusatzentgeltekatalog, ein Katalog
mit 13 275 Diagnosen und ein weiterer mit 25 500 Proze-
duren.
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Bestimmung der DRGs

Diagnosen
(Hauptdiagnosen und
Nebendiagnosen)
13 275 Schliissel

Prozeduren
(Operationen und diagnostische
Malnahmen)

25 500 Schliissel

DRG - Fallpauschale
1 200 Fallpauschalen

Um eine DRG zu bestimmen, miissen die Diagnosen und
Prozeduren genau angegeben werden. Werden diese nur
geringfiigig verdndert oder Haupt- und Nebendiagnosen
vertauscht, kann sich eine andere DRG und damit auch
ein anderer Abrechnungsbetrag ergeben. Die Kranken-
héuser konnen solche Verdnderungen in IT-Programmen
simulieren und damit ihre Abrechnung optimieren.

Fiir jede DRG gibt es eine festgelegte Fallpauschale, mit
der die Behandlung der Versicherten im Krankenhaus ab-
gerechnet wird. Die DRG richtet sich u. a. daran aus, wie
lange eine Behandlung durchschnittlich dauert. Fiir jede
DRG ist ein Zeitkorridor festgelegt, wie lange eine Kran-
kenhausbehandlung im Normalfall mindestens und 1&ngs-
tens dauern soll (Regelverweildauer). Ist der Kranken-
hausaufenthalt tatsdchlich ldnger oder kiirzer als die
Regelverweildauer, erhélt das Krankenhaus Zu- bzw. Ab-
schldge auf die Fallpauschale. Die Krankenhéduser haben
aufgrund der pauschalen Abrechnung ein wirtschaftliches
Interesse, die Patientinnen und Patienten moglichst am
unteren Ende der Regelverweildauer aus dem Kranken-
haus zu entlassen.

Ist der Krankenhausaufenthalt kiirzer als die Regelver-
weildauer und dauert er nur ein oder zwei Tage, kommt es
vielfach zu Meinungsverschiedenheiten, weil die Kran-
kenkassen bezweifeln, ob iiberhaupt eine stationdre Be-
handlung notwendig war oder ob eine ambulante — giins-
tigere — Behandlung geniigt hatte.

51.2 Priifung der Abrechnungen

Die Krankenkassen sind verpflichtet, die Krankenhausab-
rechnungen zu priifen. Zur Auswahl stehen die Einzelfall-
und die Stichprobenpriifung. Bei der Einzelfallpriifung
lasst die zur Zahlung verpflichtete Krankenkasse die Ab-
rechnung fiir einen Patienten priifen, wenn sie diese fiir
unplausibel hélt. Hingegen wird bei der Stichprobenprii-
fung verdachtsunabhéngig aus allen Abrechnungen eines
Krankenhauses eine Stichprobe gezogen. Bei der Stich-
probenpriifung sind alle Krankenkassen, die mit dem
Krankenhaus abrechnen, gemeinsam Auftraggeber. In

beiden Fillen beauftragen die Krankenkassen den Medi-
zinischen Dienst der Krankenversicherung (Medizini-
scher Dienst) mit der Priifung. Der Medizinische Dienst
ist der Beratungs- und Begutachtungsdienst der Gesetzli-
chen Krankenversicherung.

Fiihrt die Einzelfallpriifung zu einer Minderung des Ab-
rechnungsbetrages, muss das Krankenhaus die Differenz
erstatten. Fiihrt sie dagegen nicht zu einer Minderung, hat
die Krankenkasse an das Krankenhaus eine Aufwands-
pauschale von 300 Euro zu zahlen. Der Gesetzgeber
wollte mit dieser Regelung die Anzahl der Einzelfallprii-
fungen beschrinken und die Krankenkassen veranlassen,
eher in Stichproben zu priifen.

Der Bundesrechnungshof priifte bei mehreren Kranken-
kassen, wie und mit welchem Ergebnis sie Krankenhaus-
rechnungen kontrollieren. Nach den Feststellungen des
Bundesrechnungshofes enthielten bei den Einzelfallprii-
fungen 30 % der von den Krankenkassen gepriiften Kran-
kenhausabrechnungen Fehler und wurden zugunsten der
Krankenkassen korrigiert.

Die gepriiften Krankenkassen erhielten im Jahr 2007 auf-
grund von Rechnungskorrekturen nach Einzelfallpriifun-
gen 1,75 % ihrer gesamten Krankenhausausgaben zuriick,
zusammen 234 Mio. Euro. Ubertrigt man dies auf die Ge-
samtausgaben aller Krankenkassen fiir Krankenhausleis-
tungen im Jahr 2007 von iiber 50 Mrd. Euro, ergibt sich
ein rechnerischer Riickzahlungsbetrag von 875 Mio.
Euro. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkas-
sen (GKV-Spitzenverband) schitzte fiir das Jahr 2010,
dass die Krankenhduser den Krankenkassen bei einem ge-
samten Abrechnungsvolumen von 58,5 Mrd. Euro etwa
1,5 Mrd. Euro zu viel in Rechnung stellten.

Nur in 14 von 2 087 Krankenhdusern priiften die Kran-
kenkassen im Jahr 2009 in Stichproben. Ein Grund fiir die
geringe Zahl der Stichprobenpriifungen ist, dass in der
Regel nur regionale Krankenkassen mit einer hohen Bele-
gungsquote in einem Krankenhaus ein Interesse an die-
sem Priifungstyp haben, kleine oder bundesweit agie-
rende Krankenkassen mit wenigen Belegungen in diesem
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Krankenhaus hingegen kaum. Die Krankenkassen erhal-
ten ndmlich je nach Ergebnis der Stichprobenpriifung
eine pauschalierte Riickerstattung entsprechend dem An-
teil der sie betreffenden Abrechnungen. Hiervon profi-
tieren die regionalen Krankenkassen mit ihrem hohen
Belegungsanteil in besonderem MafBe. Uber dieses Aus-
gleichsverfahren miissen sich alle Krankenkassen mit
Belegungsfillen verstindigen. Da die in der Stichprobe
festgestellten Fehler nicht auf alle Abrechnungen des
Krankenhauses hochgerechnet werden diirfen, sind die
Erstattungen an Krankenkassen mit wenigen Belegungen
gering.

5.2

Der Bundesrechnungshof hat gegeniiber dem Bundes-
gesundheitsministerium Kkritisiert, dass viele Kranken-
hausabrechnungen fehlerhaft sind und zu {iberhéhten For-
derungen an die Krankenkassen von schitzungsweise
875 Mio. Euro fiihren.

Durch stetige Ausdifferenzierung ist das DRG-Abrech-
nungssystem inzwischen sehr komplex. Damit wird es
zunehmend schwieriger, die zutreffende DRG zu bestim-
men.

Der Bundesrechnungshof hat deshalb das Bundesgesund-
heitsministerium aufgefordert zu priifen, ob und wie das
Abrechnungssystem so vereinfacht werden kann, dass
Fehler bei der DRG-Ermittlung weitgehend vermieden
werden. Auch bei den naturgemaf unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Interessen von Krankenkassen auf der einen
und Krankenhdusern auf der anderen Seite sollte das Bun-
desgesundheitsministerium die Auswirkungen dieses In-
teressenkonfliktes abmildern und die Kontroversen iiber
die Abrechnungen zwischen Krankenkassen und Kran-
kenhdusern entschérfen. Es sollte alle Moglichkeiten nut-
zen, um die Zahl der Streitfélle iiber die Notwendigkeit
einer stationdren Behandlung und iiber die Angemessen-
heit der Verweildauer zu reduzieren. Dies wiirde auch den
Priifaufwand bei den Krankenkassen, Krankenhdusern
und dem Medizinischen Dienst verringern.

Aus Sicht des Bundesrechnungshofes fehlen insbeson-
dere Anreize fiir Krankenhéuser, korrekt abzurechnen.
Derzeit muss das fehlerhaft abrechnende Krankenhaus
keine Sanktionen befiirchten, sondern lediglich den iiber-
zahlten Betrag der Krankenkasse erstatten. Das Bundes-
gesundheitsministerium sollte deshalb priifen, ob nicht
auch fiir Krankenhéuser zusétzlich zur Riickzahlung eine
weitere pauschale Zahlung eingefiihrt werden soll, wenn
sich der Abrechnungsbetrag nach der Priifung verringert.

Im Jahr 2007 priiften die Krankenkassen bundesweit nur
14 Mal im Stichprobenverfahren. Dies zeigt, dass sich das
Verfahren in der Praxis bisher nicht durchgesetzt hat. Es
ist im Vergleich zur Einzelfallpriifung gegenwartig fiir die
Krankenkassen nicht vorteilhaft. Da die Fehler nicht auf
alle Abrechnungen des Krankenhauses hochgerechnet
werden konnen, werden nur Félle erstattet, die in die
Stichprobe fallen. Die Stichprobenpriifung setzt weiterhin
eine aufwendige Abstimmung der Krankenkassen unter-

einander voraus. Das Bundesgesundheitsministerium
sollte deshalb das geltende Verfahren fiir Stichprobenprii-
fungen vereinfachen und es ermdglichen, die Ergebnisse
hochzurechnen.

5.3

Das Bundesgesundheitsministerium hat die Grundlage
des hochgerechneten Betrages von 875 Mio. Euro in
Frage gestellt, die hohen Fehlerquoten unter Verweis auf
eine Verdffentlichung des Medizinischen Dienstes aber
bestitigt. Diese seien allerdings sehr unterschiedlich und
lagen bei den einzelnen Krankenhéusern zwischen 10 und
65 % der gepriiften Rechnungen.

Die Komplexitit des DRG-Systems sei nicht der Kern des
Problems, da an einer patientenindividuellen Verschliisse-
lung unabhéngig vom DRG-System kein Weg vorbei-
filhre. Ein geringerer Differenzierungsgrad der DRGs
wiirde die gesetzlich vorgeschriebene leistungsorientierte
Vergiitung gefahrden. GroBlere Bedeutung als die DRGs
hitten weitere Abrechnungsbestandteile, wie die Kodier-
richtlinien und die Abrechnungsregelungen.

Der Medizinische Dienst priife vor allem, ob die Verweil-
dauer der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus an-
gemessen und ob eine stationdre Behandlung tiberhaupt
notwendig sei. Hier wiirden die Interessengegensétze von
Krankenkassen und Krankenhdusern sichtbar. Kein Prii-
fungsschwerpunkt sei dagegen die richtige DRG-Ermitt-
lung, zumal die Komplexitdt des Systems Auslegungs-
unterschiede zulasse.

Der Gesetzgeber habe den GKV-Spitzenverband, den
Verband der privaten Krankenversicherung und die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft beauftragt, das DRG-Sys-
tem weiterzuentwickeln. Diese kdnnten bereits heute Ver-
einfachungen vereinbaren. Sie hétten das Institut fiir das
Entgeltsystem im Krankenhaus beauftragt, Anfragen im
Zusammenhang mit dem DRG-System zu beantworten,
um Konflikte bereits vor der Rechnungsstellung zu ver-
meiden.

Die Einfithrung einer Aufwandspauschale fiir die Kran-
kenhduser bei fehlerhaften Abrechnungen hélt das Bun-
desgesundheitsministerium nicht fiir sinnvoll, weil es sich
dabei um eine pauschalierte Strafzahlung handeln wiirde.
Da die Krankenhéduser keinen Einfluss auf den Umfang
des Priifgeschehens und den damit verbundenen Aufwand
hétten, sihe das Gesetz fir sie eine Pauschale nicht vor.

Die Stichprobenpriifung sei ein sinnvolles Instrument.
Zusammen mit der Einzelfallpriifung kénne die Stichpro-
benpriifung dazu beitragen, dass die Krankenhausabrech-
nungen korrekter und damit besser werden. Das Bundes-
gesundheitsministerium will mogliche Verbesserungen
der Priifverfahren im Zusammenhang mit anstehenden
Gesetzgebungsvorhaben priifen.

5.4

Das Bundesgesundheitsministerium bestétigt die hohe
Fehlerquote bei den Krankenhausabrechnungen; wirk-
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same Gegenmalinahmen hat es allerdings bislang nicht
eingeleitet. Es hat lediglich mit dem Institut fiir das Ent-
geltsystem im Krankenhaus eine weitere Instanz in das
Abrechnungsverfahren einbezogen. Ein weiteres Priifver-
fahren trigt nicht dazu bei, das Abrechnungsverfahren
tiberschaubarer zu machen und es zu vereinfachen. Nach
Auffassung des Bundesrechnungshofes kommt es viel-
mehr darauf an, die Ursachen fiir die Fehler zu beseitigen.
Hierzu sollte das Bundesgesundheitsministerium priifen,
ob und wie Vereinfachungen im DRG-Regelungswerk
Streitfalle verhindern konnten. Ein einfacheres und damit
leichter handhabbares Abrechnungssystem kann leis-
tungsgerechter sein als ein System, das zwar jeden Fall
patientenindividuell bewertet, bei dem aber bis zu 65 %
der gepriiften Rechnungen fehlerhaft sind.

Eine weitere Ursache fiir falsche Abrechnungen kann in
dem okonomischen Interesse der Krankenh#user beste-
hen, ihre Leistungen mit mdglichst hohen Fallpauschalen
abzurechnen. Ein dem entgegenwirkender Anreiz, Fehl-
abrechnungen zu vermeiden, besteht hingegen nicht.
Werden iiberhohte Abrechnungen aufgedeckt, belastet
dies die Krankenhduser nicht mehr, als wenn sie richtig
abgerechnet hétten. Diese Anreizstruktur sollte iiberpriift
werden. Eine Moglichkeit besteht darin, bei fehlerhaften
Abrechnungen wie bei den Krankenkassen eine pauschale
Zahlung vorzusehen. Das Argument des Bundesgesund-
heitsministeriums, die Krankenkassen konnten den Prii-
fungsumfang nicht beeinflussen, iiberzeugt nicht. Die
Krankenhduser haben es durchaus in der Hand, richtig ab-
zurechnen und fiir sie negative Priifergebnisse und eine
damit verbundene pauschale Zahlung zu vermeiden.

SchlieBlich konnten effektivere Priifungen der Kranken-
kassen dazu fiihren, dass falsche Abrechnungen leichter
entdeckt werden. Es bleibt abzuwarten, wie das Bundes-
gesundheitsministerium das Stichprobenverfahren wirk-
samer ausgestalten will. Ein solcher Schritt ist notwendig,
weil das vom Bundesgesundheitsministerium selbst als
sinnvoll erachtete Stichprobenverfahren bisher fast nicht
genutzt wird.

Allgemeine Finanzverwaltung
(Einzelplan 60)

6 Riickstellungen im Kernenergiebereich
nur eingeschrankt liberpriifbar
(Kapitel 6001 Titel 014 01)

6.0

Energieversorgungsunternehmen miissen fiir ihre Entsor-
gungsverpflichtungen im Kernenergiebereich Riickstel-
lungen bilden. Sie legen dabei eigene Annahmen und
Kostenschdtzungen zugrunde. Der Bund und die Ldnder
konnen die Hohe der Riickstellungen nicht sachgerecht
beurteilen. Ein wesentlicher Grund hierfiir ist, dass Zu-
standigkeiten und Fachkompetenz auf verschiedene Stel-
len mit unterschiedlichen Auskunftsanspriichen und Ein-
sichtsrechten verteilt sind.

6.1

Als Betreiber der Kernkraftwerke sind die Energieversor-
gungsunternechmen verpflichtet, Kernkraftwerke nach
Ende der Nutzung stillzulegen (Riickbau) und die anfal-
lenden radioaktiven Reststoffe sowie radioaktive Anla-
genteile schadlos zu verwerten oder als radioaktive Ab-
fille geordnet zu beseitigen (Endlagerung). Um die
Kosten hierfiir decken zu kénnen, miissen die Energiever-
sorgungsunternchmen in ihren Bilanzen Riickstellungen
bilden. Zum 31. Dezember 2009 betrugen diese insge-
samt knapp 28 Mrd. Euro.

Die Hohe der Riickstellungen kann sich auf unterschiedli-
che Weise auswirken:

e Sind die Riickstellungen zu niedrig angesetzt, stehen
zum gegebenen Zeitpunkt moglicherweise keine Ver-
mogenswerte in angemessener Hohe fiir sdmtliche
Stilllegungsmafinahmen in kerntechnischen Anlagen
sowie fiir die Entsorgung abgebrannter Brennelemente
und radioaktiver Abfdlle zur Verfligung. Der Bund
kann dann ganz oder teilweise als Ausfallbiirge in An-
spruch genommen werden.

¢ Sind die Riickstellungen zu hoch angesetzt, entstehen
fir Bund, Lander und Gemeinden betriachtliche Steuer-
ausfalle, weil die Riickstellungsbetrige den Gewinn
der Energieversorgungsunternehmen vermindern. Selbst
wenn bei spéterer Auflosung zu hoher Riickstellungen
die Besteuerung nachgeholt wird, haben die Energie-
versorgungsunternehmen in diesem Zeitraum einen
Zinsgewinn, der bei den zuriickgestellten Milliarden-
betrigen erheblich ist.

Landesfinanzverwaltungen und Bundesbetriebspriifung
beim Bundeszentralamt fiir Steuern sind die fiir die steu-
erliche Betriebspriifung bei Energieversorgungsunterneh-
men bzw. Kernkraftwerksbetreibern zustdndigen Behor-
den. Sie sind die einzigen staatlichen Stellen, die die
Riickstellungswerte fiir einzelne Kernkraftwerke kennen.
Zu ihren Aufgaben gehort es, bei Betriebspriifungen zu
kontrollieren, ob die Betreiber Riickstellungen in sachge-
rechter Hohe bilden. Dabei ziehen sie auch Gutachten der
Energieversorgungsunternehmen als wesentliche Grund-
lage heran. Die Gutachten erstellen zwei private Gesell-
schaften, an denen die Energieversorgungsunternechmen
der Kernkraftwerke beteiligt waren oder noch heute allein
beteiligt sind.

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes kon-
nen die Finanzbehorden die technischen Annahmen in
den Gutachten der Energieversorgungsunternehmen fiir
die Bewertung der Riickstellungen nicht beurteilen. Uber
Fachkompetenz bei Endlagerfragen verfiigt insbesondere
das Bundesamt fiir Strahlenschutz. Es beaufsichtigt u. a.
die Errichtung und den Betrieb von Endlagern. Es kann
die Finanzverwaltung jedoch nicht in dem erforderlichen
Umfang unterstiitzen. Dies liegt u. a. daran, dass es selbst
keine Auskunftsrechte zu Fragen der Riickstellungen ge-
geniiber den Kernkraftwerksbetreibern hat. Daneben er-
laubt das Steuergeheimnis eine Zusammenarbeit nur in
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sehr engen Grenzen. Auch Bundeswirtschaftsministerium,
Bundesfinanzministerium und Bundesumweltministerium
haben keine Auskunftsanspriiche oder Einsichtsrechte.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass Bewertungs-
spielrdume bei der Kostenschitzung einen erheblichen
Einfluss auf die Hohe der Riickstellungen haben. So
erdffnen zum Beispiel Annahmen zur Betriebszeit fiir die
Endlager erhebliche Bewertungsspielriume. Daneben
sind Kostenschétzungen teilweise veraltet. Das Bundes-
amt fiir Strahlenschutz hat die Kostenschitzungen fiir die
beiden Endlagerprojekte Konrad und Gorleben seit iiber
zehn Jahren nicht mehr aktualisiert. Die Energieversor-
gungsunternehmen schreiben die Kostenschitzungen le-
diglich fort und legen diese dann den Riickstellungsbe-
rechnungen zugrunde. Diese Berechnungen gehen in die
Bilanzen der Energieversorgungsunternehmen ein. Die
Energieversorgungsunternechmen bendtigen die entspre-
chenden Vermogenswerte erst Jahre und Jahrzehnte nach
Stilllegung von Anlagen, da sich Riickbau und Endlage-
rung iiber einen langen Zeitraum erstrecken. Sie mindern
durch die Riickstellungen ihren Gewinn und damit auch
die Steuerbelastung, ohne dass schon Ausgaben anfallen.
Dadurch kénnen die Energieversorgungsunternehmen zu-
sitzliche Ertrage erwirtschaften, die aufgrund der langen
Riickbau- und Endlagerzeitrdume betrichtlich sind.

Die Europdische Kommission hat im Jahr 2006 empfoh-
len, nationale Stellen zu bestimmen, die ein fachliches
Urteil zu Fragen der Mittelverwaltung und der Kosten fiir
Riickbau und Endlagerung abgeben konnen.

6.2

Weder bei der Finanzverwaltung noch bei anderen staat-
lichen Stellen liegen alle erforderlichen Informationen
vor, um die Hohe der Riickstellungen zu bewerten. Ins-
besondere fehlen der Finanzverwaltung die hierfiir not-
wendigen technischen Fachkenntnisse. Eine belastbare
Aussage, ob die Energieversorgungsunternehmen die Riick-
stellungen zu hoch oder zu niedrig gebildet haben, ist
derzeit nicht mdglich. Dies ist jedoch von erheblicher
Bedeutung, da sowohl zu hohe als zu niedrige Riickstel-
lungen erhebliche Risiken fiir den Haushalt mit sich brin-
gen. Wenn die Riickstellungen zu niedrig sind, wird mog-
licherweise der Bund in Anspruch genommen. Sind sie zu
hoch, fiihrt die steuerliche Begiinstigung der Riickstellun-
gen zu Mindereinnahmen.

Damit staatliche Stellen kiinftig die Hohe der Riickstel-
lungen sachgerecht bewerten konnen, miissen Fachwis-
sen und Befugnisse zusammengefiihrt werden. Der Bun-
desrechnungshof hat empfohlen, die rechtlichen und
tatsdchlichen Voraussetzungen hierfiir zu schaffen. Dies
kann etwa liber eine enge, institutionalisierte Zusammen-
arbeit der beteiligten Stellen geschehen. Ebenso konnte
eine Stelle im Sinne der Empfehlung der Kommission be-
stimmt werden. Unabdingbar dafiir sind entsprechende
Auskunftsanspriiche und Einsichtsrechte gegeniiber den
Kernkraftwerksbetreibern und die Fahigkeit, fachkundige

Bewertungen iiber die Riickstellungsbildung und die Ver-
waltung der Finanzmittel abzugeben.

6.3

Das Bundeswirtschaftsministerium hat ausgefiihrt, dass
sich das heutige System der Riickstellungsbildung und
der finanziellen Vorsorge bewihrt habe. Es bestiinden
funktionsfahige Mechanismen, die einer zu hohen oder zu
niedrigen Riickstellungsbildung entgegenwirkten. Nicht
nur die Betriebspriifer der Finanzverwaltung, sondern
auch hoch spezialisierte Wirtschaftspriifer iiberpriiften re-
gelmiBig, ob angemessene und sachgerechte Riickstel-
lungen gebildet werden. Eine Einschidtzung der Bundes-
regierung, ob die Riickstellungen zu hoch oder zu niedrig
sind, sei daher nicht notwendig. Sollte ein Reformbedarf
bestehen, sei dieser ,,im Rahmen der geltenden behordli-
chen Kompetenzordnung umzusetzen“. Dies schliefle
auch Uberlegungen ein, wie ein Informationsaustausch
zwischen den beteiligten Institutionen ggf. verbessert
werden kann. Die Einrichtung einer verantwortlichen
Stelle bringe im Vergleich zur derzeitigen Situation kei-
nen Mehrwert mit sich. Sachliche Gesichtspunkte fiir die
vom Bundesrechnungshof empfohlene Sonderregelung
im Kernenergiebereich seien nicht ersichtlich.

Das Bundesfinanzministerium hat bestétigt, dass die Fi-
nanzverwaltung die technischen Annahmen in den Gut-
achten nicht tiberpriifen kann. Auch koénne eine unabhéin-
gige Stelle zur Uberpriifung der Annahmen nicht
obligatorisch eingeschaltet werden. Eine intensivere Un-
terstiitzung durch die Fachbehorden — insbesondere vom
Bundesamt fiir Strahlenschutz — wiirde es ebenso begrii-
Ben wie eine Aktualisierung der Kostenschitzungen.

Das Bundesumweltministerium hat darauf hingewiesen,
dass der Bund fiir die bei der Einrichtung der Endlager
anfallenden Kosten unmittelbarer Ausfallbiirge ist. Auf-
grund der finanziellen Bedeutung fiir den Bund bestehe
ein hohes Interesse an der Nachvollziehbarkeit der bis-
lang nur pauschal genannten Rickstellungswerte fiir je-
des Kernkraftwerk. Zum Zwecke der Transparenz und der
frithzeitigen Identifizierung eines moglichen Handlungs-
bedarfs des Bundes sollte zudem gepriift werden, ob eine
bereits bestehende Stelle beauftragt werden kann, die
durch Auskunftsanspriiche und Einsichtsrechte Einblick
in die Zusammensetzung und die Verwaltung der von den
Energieversorgungsunternchmen zuriickgestellten finan-
ziellen Mittel erhilt.

6.4

Gegenwirtig konnen die zustindigen Stellen nicht ein-
schitzen, ob die Energieversorgungsunternchmen ange-
messene Riickstellungen im Kernenergiebereich bilden.
Der Bundesrechnungshof hélt es daher fiir geboten, dass
staatliche Stellen dies umfassend priifen konnen. Die Pra-
xis zeigt, dass entgegen der Einschitzung des Bundes-
wirtschaftsministeriums dies gegenwiértig nicht gewahr-
leistet ist. Fiir Parlament und Regierung besteht keine
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ausreichende Transparenz, um die Hohe der Riickstellun-
gen sachgerecht beurteilen zu konnen. Es ist nicht er-
kennbar, wie ohne die vom Bundesrechnungshof empfoh-
lenen erweiterten Auskunfts- und Einsichtsrechte eine
Losung ausreichend sein kann. Aus Sicht des Bundes-
rechnungshofes muss die Zusammenarbeit zwischen den
beteiligten Behorden deutlich verbessert und intensiviert
werden. Die hierfiir erforderlichen Auskunftsrechte sind
zu schaffen. Daneben sollte gepriift werden, gemél der
Empfehlung der Kommission eine der schon betrauten
Stellen mit Fragen der Stilllegungs- und Riickbaukosten
zu befassen. Eine eigene Behorde ist hierfiir nicht erfor-
derlich.

7 Steuerbehorden liberwachen Abgabe
der Steuererkldarungen unzureichend
(Kapitel 6001 Titel 012 01)

7.0

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind unter be-
stimmten Voraussetzungen zur Abgabe einer Einkommen-
steuererkldrung verpflichtet. Die meisten Ldnder iiber-
wachen nicht, ob sie ihrer Verpflichtung nachkommen.
Soweit einzelne Ldnder priiften, stellten sie fest, dass in
zahlreichen Fillen Erkldrungen fehlten. Diese Priifungen
fiihrten teilweise zu erheblichen Steuernachforderungen.
Das Bundesfinanzministerium sollte darauf hinwirken,
dass zukiinftig alle Léinder die Erkldrungsabgabe iiber-
wachen.

71

Grundsitzlich ist die Einkommensteuer bei Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern durch den Lohnsteuerabzug
abgegolten. Die meisten von ihnen sind daher nicht ver-
pflichtet, eine Einkommensteuererkldrung abzugeben.
Das Einkommensteuergesetz sicht hiervon einige Aus-
nahmen vor. Eine Erkldrung muss z. B. abgegeben wer-
den, wenn beim Lohnsteuerabzug bestimmte Freibetrage
wie fiir Werbungskosten beriicksichtigt sind.

Seit dem Jahr 2004 tibersenden die Arbeitgeber jahrlich

die Lohnsteuerbescheinigung elektronisch an die Finanz-
verwaltung. Die Steuerverwaltung kann seitdem mittels
dieser Daten feststellen, ob die Abgabe einer Einkom-
mensteuererkldrung im Einzelfall erforderlich gewesen
wire.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Steuerbe-
horden der Lander die Daten der Lohnsteuerbescheini-
gungen nicht selbststindig auswerten konnten. Hierfiir
mangelte es an den technischen Voraussetzungen. Sie
konnten den zur Abgabe einer Einkommensteuererklé-
rung verpflichteten Personenkreis nur iiber eine zentrale
Stelle ermitteln. Im Anschluss hieran mussten die Steuer-
behorden weitere Daten abgleichen, um feststellen zu
konnen, ob in diesen Féllen eine Steuererklarung abgege-
ben worden war.

Nur wenige Liander werteten auf diese Weise die Lohn-
steuerbescheinigungsdaten aus, um zu iiberwachen, ob
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Steuererkl-
rungspflicht beachteten. Sie stellten dabei fest, dass zahl-
reiche Steuerpflichtige ihren Erklarungspflichten nicht
nachgekommen waren. Legt man die Anzahl der so er-
mittelten Fille zugrunde, ist bundesweit von einer flinf-
stelligen Zahl nicht abgegebener Steuererkldrungen pro
Veranlagungszeitraum auszugehen. Die nachtréglich durch-
geflihrten Veranlagungen fiihrten teilweise zu betrachtli-
chen Steuernachforderungen.

Die meisten Lénder fithrten keine Auswertungen durch.
Sie begriindeten dies vielfach mit der aufwendigen Da-
tenrecherche und dem mit der Auswertung verbundenen
hohen Personalaufwand.

7.2

Die Finanzbehorden haben die Steuern nach Mallgabe des
Gesetzes gleichmalig festzusetzen. Daher ist es nicht hin-
nehmbar, dass die meisten Linder die Lohnsteuerbeschei-
nigungen nicht auswerteten, um zu iiberwachen, ob die
Steuererklarungspflicht beachtet wurde. Der Bundesrech-
nungshof hat das Bundesfinanzministerium aufgefordert,
auf eine Anderung dieses Zustands hinzuwirken. Zukiinf-
tig sollten alle Lander die Lohnsteuerbescheinigungen
auswerten und so die Besteuerung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer weitgehend sicherstellen.

7.3

Fehlende Auswertungsprogramme sowie knappe Perso-
nalressourcen sind nach der Stellungnahme des Bundesfi-
nanzministeriums bislang dafiir verantwortlich gewesen,
dass die meisten Linder die Auswertungsmoglichkeiten
nicht genutzt haben. Erst die Fertigstellung automations-
gestiitzter Auswertungsprogramme Ende 2010 versetze
die Lénder in die Lage, die Daten selbst zu analysieren.
Zunichst solle unter Beriicksichtigung der Personalsitua-
tion sowie von Risikogesichtspunkten ein bundeseinheit-
liches Auswertungskonzept entwickelt werden. Hierbei
konnten die Erfahrungen der Lander genutzt werden, die
bereits Auswertungen durchgefiihrt hétten. Zu diesem
Zweck werde die Einrichtung einer Bund-/Lénderarbeits-
gruppe gepriift.

7.4

Die Ankiindigung des Bundesfinanzministeriums, zu-
nichst die Einrichtung einer Bund-/Landerarbeitsgruppe
zu priifen, wird weder dem Handlungsbedarf noch den
Handlungsmdglichkeiten gerecht. Fiir ein weiteres Zu-
warten des Bundesfinanzministeriums gibt es keinen
sachlichen Grund. Die wesentlichen Voraussetzungen
liegen vor, um nunmehr rasch die aufgezeigten Defizite
zu beheben und weitere Mindereinnahmen der offent-
lichen Haushalte zu vermeiden. Die elektronischen Lohn-
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steuerbescheinigungen stehen den Steuerverwaltungen | finanzministerium selbst ein, dass den Finanzverwaltun-
der Lander seit 2004 zur Verfiigung. Einzelne Lander | gen nun neue technische Auswertungshilfen die Arbeit
nutzten diese Daten erfolgreich, um die Abgabe der Steu- | erleichtern. Es ist deshalb aufgefordert, ziigig auf bundes-
ererklédrungen zu iberwachen. Zudem rdumt das Bundes- | weite Kontrollen hinzuwirken.

Die Bemerkungen sind am 22. Mérz 2011 vom Groflen Senat des Bundesrechnungshofes beschlossen worden.

Bonn, den 12. April 2011

Bundesrechnungshof

Prof. Dr. Dieter Engels
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